ROMANIA AVIZAT

JUDETUL ARAD SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL

Nr. 81/08.02.2022
PROIECT

HOTARAREA nr.
din___ 2021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitie
”SF — Amenajare pod pietonal acces Insula Mures

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimatd in Referatul de
aprobare inregistrat cu nr. 9258/07.02.2022,

Analizdnd Raportul Directiei Tehnice, Serviciului Investitii, inregistrat cu nr.
1585/10.01.2022,

Tinand cont de Avizul Consiliului Tehnico Economic nr. 4/13.01.2022,

Avand in vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Analizand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit.
k), s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adopta prezenta
HOTARARE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie SF
(Studiu de fezabilitate) - Amenajare pod pietonal acces Insula Mures” cu caracteristicile si
indicatorii tehnico—economici, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta
hotarére.

Art. 2. Finantarea obiectivului de investitie se asigura din fonduri ale bugetului general si
alte surse atrase 1n conditiile legii.

Art. 3. Prezenta hotdrare se duce la indeplinire de catre Primarul Municipiului Arad, prin
serviciile de specialitate si se comunica celor interesati de catre Serviciului Administratie Publica
Locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL

Serviciul Investitii
Red./Dact. AP/AP.
Cod: PMA-S4-01



Anexanr. 2 la
Hotararea nr. din 2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ST INDICATORII TEHNICO-ECONOMICT Al

OBIECTIVULUI:
SF — Amenajare pod pietonal acces Insula Mures
Faza: SF
TITULAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Scenariul I

A. - Valoarea totala a investitiei = 10.923.892,92 Lei, (cu TVA) din care:
C+M = 8.899.910,67 Lei (cu TVA)

B. Principalele caracteristici tehnice ale investitiei

- Destinatie si functiuni: cai de comunicatie
- Categorie constructie hidrotehnica: 3 — magistrale si de legatura
- Clasa tehnica drum: IV
- Lungime totald pod: 99.60 m;
- Latime totald pod: 3.50 m;
- Suprafatd ocupata pod: 453.00 mp;
- Suprafata traversata a raului Mures: 398.00 mp;
- Suprafata accese pod (rampe): 55.00 mp;
- Gabarit pe verticala pod: 7.00 m.
- Nr. pile: 2;
- Nr. culee: 2;
- Inaltime maxima pile: 9.10 m
Suprafata totald amenajati - zona pietonala adiacentd accesului: 1.027,25 m”.

C. Durata de realizare a investitiei: - 20 luni, din care

- Durata de executie a lucrarilor: — 16 luni
D. Esalonarea investitiei: Conform graficului de realizare a investitiei.

E. Finantarea investitiei se asigurd din fonduri ale bugetului local si alte surse atrase in conditiile
legii.



PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.

Primarul Municipiului Arad

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 -
privind Codul administrativ imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotarare cu
urmatorul obiect:

-aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investitie ”SF — Amenajare pod pietonal acces Insula Mures”, in sustinerea cdruia
formulez urmatorul,

REFERAT DE APROBARE

Insula Mures este o zond de agrement situatd la 2 km de Municipiul Arad, al cérei
potential turistic este insuficient valorificat. In prezent, accesul citre aceastd zona cu functiune
dominantd de recreere si locuinte se realizeazd pe o pasareld aflatd intr-o stare avansata de
degradare. In aceasti situatie, podul constituie o potentiala sursa de accidente cu urmari deosebit
de grave. De asemenea, nu o datd in ultimii ani, producerea de viituri a facut ca podul sa devina
impracticabil, consecinta imediata fiind izolarea locuintelor si a terenurilor din zona.

Realizarea lucrarii va conduce la imbunatatirea accesului cetatenilor spre Insula, proiectul

cuprinzand amenajarea unui pod pietonal de acces (pasareld) cu suprastructura metalica.
Pornind de la aceasta necesitate de construire, a fost realizatd documentatia tehnicd SF —
Amenajare pod pietonal acces Insula Mures.

Fata de cele de mai sus consider oportund adoptarea unei hotdrari pentru aprobarea
documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitie SF — Amenajare pod pietonal acces Insula Mures.

PRIMAR,
Bibart Calin



PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA TEHNICA
Serviciul Investitii
Nr. /
RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: Referatul de aprobare Inregistrat cu nr. a domnului

Calin BIBART, Primar al Municipiului Arad

Obiect: Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotdrare cu urmatorul obiect: aprobarea
documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie
” SF — Amenajare pod pietonal acces Insula Mures

Amplasamentul obiectivului: Amplasamentul investitiei propuse este in judetul Arad,
Municipiul Arad, Zona Ceala, Insula Mures.

Proiectantul general este HENTZA BUSINESS SRL

Obiectivul Principal: Obiectivul principal al proiectului este executarea unui pod pietonal nou,
in vecinatatea celui existent, peste raul Mures.

- Scenariile propuse / solutia de interventie
In cadrul documentatiei proiectantul a analizat doua scenarii $i anume:

e Scenariul I — Executarea unui pod pietonal nou, in vecinatatea celui existent peste raul
Mures.

e Scenariul II — Executarea unui pod pietonal nou, 1n locul celui existent, peste raul
Mures.

Se recomanda Scenariul 1, deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore:

A fost aleasa aceasta varianta din considerente finanicare avand urmatoarele beneficii:

Varianta constructivd de realizare a investitiei prezentatd in Scenariul 1 este recomandata
deoarece implica un cost mai mic de executie si ofera posibilitatea de pastrare a podului existent
pe perioada executiei noului pod pietonal, astfel incat sa nu se perturbe desfasurarea activitatii
zilnice a localnicilor.

In scenariul 1 Noul pod va fi executat la 8.00 m distantd de cel existent, distantd masurata din
axul podului.

Podul are o suprafatd ocupata de 453.00 mp, din care 398.00 mp reprezinta suprafata
traversata a raului Mures, iar 55.00 mp reprezintd suprafata ocupata de accesele pe pod — rampe.

Avand o lungime de 99.60 m si latimea totala de cca. 3.50 m, podul este realizat

in solutie de grindd cu zabrele cu calea jos, solutie ce permite realizarea acestei deschideri prin
modulare. Gabaritul pe verticala masurat de la oglinda apei pe care il va asigura pasarela este de
7.00m.

Schema statica este de grinda cu zadbrele continud pe 3 deschideri.

Din punct de vedere al suprastructurii, podul este alcatuit din 3 deschideri de 22.50 m,
54.60 m si respectiv 22.50 m. Deschiderile marginale au solutie de grinda cu zabrele cu sectiune



transversala constanta, iar deschiderea centrala este alcatuitd dintr-un arc metalic cu solutie de
grinda cu zabrele avand sectiune transversala variabila.
Din punct de vedere al infrastructurii, aceasta este alcatuita din 2 pile din beton armat, cu
o inaltime maxima de 9.10 m, si 2 culee. Atat pilele cat si culeele sunt sunt fundate pe fundatii
indirecte cu piloti de diametru mare de 1.00 m si avand o lungime de 16.00 m.
Pozitionarea pasarelei s-a facut cu luarea In considerare a urmatoarelor aspecte:
- Sa se evite obstructionarea desfasurarii activitatilor pe raul Mures;
- Sa ofere posibilitatea de evitare sau chiar de mutare a diferitelor instalatii
existente in zona;
- Sa ofere posibilitatea de pastrare a podului existent pe perioada executiei noului
pod pietonal, astfel Tncit s nu se perturbe desfasurarea activitatii zilnice a
localnicilor.

Amenajarea zonei pietonale adiacenta accesului pe pasajul pietonal

Din punct de vedere al infrastructurii, se va realiza amenajarea zonei pietonale adiacenta
accesului pe pasajul pietonal atat pe Insula Mures, pe o suprafatd de 353,55 m?, cat si la celilalt
capat al pasajului, pe o suprafatd de 673,70 m’. Amenajarea insumeaza 1.027,25 m’ pe ambele
maluri ale Muresului.

Structura propusa pe aceasta zona este urmatoarea:

- Beton asfaltic BA8 —4 cm;
- Beton de ciment C20/25 — 10 cm;
- Balast amestec optimal — 15 cm.

Suprafata totald amenajata este de 1.027,25 mp.

Zonele amenajate vor facilita accesul pietonilor si biciclistilor pe pasajul proiectat,
asigurand legdtura cu zonele pietonale existente pe ambele maluri ale Muresului.

Se vor monta 2 separatoare de hidrocarburi necesar filtrarii apelor reziduale contaminate
cu produse si subproduse petroliere, uleiuri minerale sau emulsii usoare de origine petroliera.
Aceasta masura este impusa pentru protejarea mediului inconjurator.. Standardele aplicabile sunt
SR EN 858 — 1:2002/A1:005 si SR EN 858-1/2002.

1. Indicatorii tehnico-economici
Valoarea totala a investitiei = 10.923.892,92 Lei, (cu TVA) din care:
C+M = 8.899.910,67 Lei (cu TVA)

Principalele caracteristici tehnice ale investitiei
- Destinatie si functiuni: cai de comunicatie
- Categorie constructie hidrotehnica: 3 — magistrale si de legatura
- Clasa tehnica drum: IV
- Lungime totala pod: 99.60 m;
- Latime totala pod: 3.50 m;
- Suprafatd ocupata pod: 453.00 mp;
- Suprafatd traversatd a rdului Mures: 398.00 mp;
- Suprafata accese pod (rampe): 55.00 mp;
- Gabarit pe verticald pod: 7.00 m.
- Nr. pile: 2;
- Nr. culee: 2;
- Inaltime maxima pile: 9.10 m
Suprafat totald amenajati - zona pietonald adiacenta accesului: 1.027,25 m?,




Descriere investitie:

Insula Mures este o zond de agrement situata la 2 km de Municipiul Arad, al carei
potential turistic este insuficient valorificat. Avand in vedere ca in Insula Mures exista
gospodarii locuite permanent si functiunea dominanta de recreere a zonei, obiectivul de investitii
reprezintd un proiect care faciliteaza accesul locuitorilor dinspre si spre oras. In prezent, accesul
citre aceastd zona se realizeaza pe o pasareli aflata intr-o stare avansati de degradare. In aceasta
situatie, podul constituie o potentiala sursa de accidente cu urmari deosebit de grave.

De asemenea, nu o data in ultimii ani, producerea de viituri a facut ca podul sa devina
impracticabil, consecinta imediata fiind izolarea locuintelor si a terenurilor din zona. Pentru
pasarela propusa este necesara racordarea la energie electrica si la iluminatul public si se vor
monta 2 separatoare de hidrocarburi necesare filtrarii apelor reziduale contaminate cu produse si
subproduse petroliere, uleiuri minerale sau emulsii usoare de origine petroliera.

Proiectul cuprinde amenajarea unui pod pietonal de acces (pasareld) cu suprastructura
metalici. In ansamblu, lucririle de amenajare a podului pietonal de acces vor cuprinde solutii
tehnice si constructive vizand:

- Realizarea infrastructurii si suprastructurii podului;

- Racordarea cu terasamentele;

- Realizarea de rampe si/sau trepte de acces la podul pietonal;

- Amenajarea albiei si/sau a malurilor respectiv a teraselor Tnalte;

- Montarea de parapetele metalice de sigurant;

- Realizarea sistemul de preluare a apelor pluviale de pe calea de circulatie;

- Realizarea sistemul de iluminat public, montarea de stalpi si corpuri de iluminat

cu LED etc;

- Executarea de contravantuiri;

- Sistematizarea orizontald si verticald a semnalizarii (marcaje, semne de circulatie

pe pod etc).

Latimea podului va permite circulatia pietonilor si a biciclistilor.

Inaltimea de libera trecere pe sub pod va respecta cerintele avizului emis de Apele
Romane si normativele privind navigatia pe cursurile de ape.

Pe podul pietonal va fi interzisd circulatia vehiculelor de orice fel, insd dimensionarea
podului va lua in calcul si actiunile pentru situatii de proiectare provocate de prezenta
accidentala a vehiculelor rutiere pe pod, forte de izbire de pile etc.

Modalitatea de acces pe podul pietonal va avea in vedere asigurarea accesului facil al
persoanelor cu dizabilitati.

- Podul se va racorda la drumul existent.

Fatd de cele de mai sus considerim oportuna propunerea de aprobare a documentatiei

tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ”SF -
Amenajare pod pietonal acces Insula Mures.

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU INTOCMIT
Portaru Elena Giurgiu Lucia Petreus Adrian

VIZAT JURIDIC



HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Stefanestii de Jos City, Linia de Centura,
No. 50, Vila H8 003, Ilfov
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Amenajare pod pietonal acces Insula Mures

- faza SF -

Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

- decembrie 2020 -



HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, an Floor, llfov

HENTZA
BUSINESS

COLECTIV ELABORATOR

Hentza Business SRL
Sediul: Bd. Pipera, nr. 11, C2, Et. 2,
i Biroul nr. 13, Voluntari, Ilfov
Proiectant | ;. 038395463

general | p.o Com.: J23/5351/2017
Tel./Fax: 0374-940.449 g
Email: office@hentza.ro
Web: www.hentza.ro

Sef_de Ing. Anca Georgiana Tanase
proiect y
-
CFDP Ing. Ec. Andreea Buta
Instala_ltu Ing. Andrei Tulbureanu
electrice
Studiu . Ing. Alexandru Sandache
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Studiu de Sedllul: str. Mam.ala, nr. 10, ap. 28,
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Reg. Com.: J12/2054/2017
Email: contact.geogam@gmail.com
Devizist Ing. Stefan George Patroi
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Fezabilitate .
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HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2"9 Floor, lifov

"NTZA
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BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Pagina de titlu

Lista de semnaturi
Borderou

Studiu de fezabilitate

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de

investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat
in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea
promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, In scopul justificarii necesitatii
obiectivului deinvestitii

2.5. Obiective preconizate a fiatinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua
scenarii/optiuni tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de
investitii
3.1. Particularitati ale amplasamentului
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -
arhitectural si tehnologic

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.4. Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e)

propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de

AMENAJARE POD PIETONAL ACCES INSULA MURES
- faza SF -
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HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2™ Floor, Iifov

e
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referintd si prezentarea scenariului de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificA dimensionarea
obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de
rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata netd, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare ariscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilortehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de Urbanism nr. 2234 din 11.11.2019

6.2. Punctul de vedere/actul administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului

6.3. Avize/acorduri conforme privind utilitatile urbane si infrastructura (cf. CU
nr. 2234 din 11.11.2019)

6.4. Alte avize si acorduri (cf. CU nr. 2234 din 11.11.2019)

6.5. Avize siacorduri privind: securitatea la incendiu, sanatatea populatiei

6.6. Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale

AMENAJARE POD PIETONAL ACCES INSULA MURES
- faza SF -
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HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2"9 Floor, Iifov
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serviciilor descentralizate
6.7. ANEXE:
e Studiu Geotehnic
e Studiu Topografic
e Studiu Hidraulic
e Studiu de Stabilitate

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
7.2. Strategia de implementare
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale siinstitutionale

8. Concluzii si recomandari

B. PIESE DESENATE

01 Plan de situatie

02 Dispozitie generald tablier metalic
03 Sectiune transversala

IE 01 ' Schema monofilara tablou electric

Tntocmit,
Elena Dora Cismasu

AMENAJARE POD PIETONAL ACCES INSULA MURES$S
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HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2" Fioor, Iifov
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STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI:
»~Amenajare pod pietonal acces Insula Mures”

A. PIESE SCRISE

1.1. Denumirea STUDIU DE FEZABILITATE
obiectivului Amenajare pod pietonal acces Insula
de investitii: Mures
1.2. Ordonator principal MUNICIPIUL ARAD
de credite/investitor: B-dul Revolutiei, Nr. 75, judetul Arad
1.3. Ordonator secundar Nu este cazul
de credite/investitor:
MUNICIPIUL ARAD
1.4. Beneficiarul B-dul Revolutiei, Nr. 75, judetul Arad
investitiei: Tel: 0040-257-281850;

Fax: 0040-257-284744; 0040-257-253842;
E-mail: pma@primariaarad.ro
Web: www.primariaarad.ro

1.5. Elaboratorul HENTZA BUSINESS S.R.L.
Studiului de Fezabilitate: Bd. Pipera, Nr. 11, Constructie C2, Et. 2,
Contractnr.19/11.02.2020 Biroul nr. 13, Voluntari, Ilfov
C.U.I.: RO 38395463
Nr. de inreg. la R.C: J23/5351/2017
Tel/fax: 0374-940.449
E-mail: office@hentza.ro
Web: www.hentza.ro

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI
DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si

oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico - economice identificate si propuse spre
analiza

Pentru proiectul investitional vizat, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Municipiul Arad are resursele naturale necesare pentru a deveni o atractie turistica

de interes atat pe plan national, cat si regional international. Amplasarea favorabila pe care

AMENAJARE POD PIETONAL ACCES INSULA MURES
- faza SF -
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HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2"d Floor, lifov

‘AT;QITZA

BUSINESS J
o are municipiul pe malul raului Mures reprezinta unul dintre principalele avantaje
competitive in dezvoltarea turistici. In acest context, raul Mures are un potential deosebit
pentru activitati de recreere, sportive, culturale, cu noi practici de activare a spatiilor urbane
pentru locuitori, dar si ca activitati turistice.

In prezent, resursa naturald cea mai insemnati pentru viata locuitorilor si cu un
potential de dezvoltare a activitatilor turistice este foarte putin valorificata si exploatata.
Astfel, programele de reabilitare a podurilor existente si de realizare a unor noi poduri peste
rau sunt masuri cuprinse In mare parte din documentele strategice de dezvoltare ce vizeazi
municipiul Arad si zona metropolitana a acestuia (SIDU Arad, PIDU Arad, PMUD Arad si PUG
Arad), ca proiecte menite sa transforme zona adiacentd malurilor riului complex
reprezentativ de elemente din punct de vedere turistic si recreativ. De asemenea, dincolo de
rationamentul de ordin turistic, pentru implementarea initiativelor investitionale in
reconstructia podurilor peste raul Murs existda punctual si obligatia autoritatilor locale de
asigurare a deplasarii in conditii de siguranta a cetatenilor si evitarea izolarii zonelor locuite
din vecindtatea malurilor raului (Insula Mures).

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Insula Mures este o zona de agrement situata la 2 km de Municipiul Arad, al carei
potential turistic este insuficient valorificat. In prezent, accesul citre aceasti zoni cu
functiune dominantd de recreere si locuinte se realizeaza pe o pasareld aflatd intr-o stare
avansati de degradare. In aceasti situatie, podul podul constituie o potentiald sursi de
accidente cu urmari deosebit de grave. De asemenea, nu o datd in ultimii ani, producerea de
viituri a facut ca podul sa devina impracticabil, consecinta imediata fiind izolarea locuintelor
si a terenurilor din zona.

2.4.  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului
de investitii

Avand in vedere cd In Insula Mures exista gospodarii locuite permanent si functiunea
predominanta a zonei, obiectivul de investitii reprezinta un proiect care faciliteaza accesul
locuitorilor dinspre si spre oras. De asemena, {indnd cont de tendintele de dezvoltare din
ultimii ani ale oragului, refacerea podului de acces cdtre Insula Mures are o importanta
deosebitd pentru locuitorii municipiului Timisoara din punct de vedere economic si social.

Este de mentionat faptul cd, in cadrul studiilor de fundamentare aferente Planului
Urbanistic General al Municipiului Arad, a fost realizata o ancheta sociologica avand ca scop
identificarea problemelor urbane prin analiza perceptiei populatiei referitoare la cartierele
Municipiului si la Intreg ansamblul sdu, evidentierea unor aspecte disfunctionale care pot fi
solutionate prin planificarea urbana sau optiuni ale populatiei de care aceasta planificare ar
trebui sa tina cont. Rezultatele anchetei relevd faptul ca, din punctul de vedere al
respondentilor din Insula Mures, prioritizarea investitiilor in aceasta zona ar trebui si
cuprinda si construirea unui pod peste Mures, lucru care ar asigura facilitarea accesului
cetdtenilor si a echipajelor de interventie, atunci cand situatia o impune.

Gradul scazul de accesibilitate a locuitorilor din Insula Mures la diferite puncte de
interes din oras este semnalat si in cuprinsul PUG Arad, aldturi de lipsa de amenajari
corespunzatoare agrementului si recreerii.

Astfel, realizarea lucrarii de amenajare a podului pietonal va imbunatati considerabil
accesul in zond, viabilitatea si starea tehnica a structurii si implicit confortul si siguranta
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utilizatorilor.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Proiectul cuprinde amenajarea unui pod pietonal de acces (pasareld) cu
suprastructurd metalicd. In ansamblu, lucririle de amenajare a podului pietonal de acces vor
cuprinde solutii tehnice si constructive vizand:

- Realizarea infrastructurii si suprastructurii podului;

- Racordarea cu terasamentele;

- Realizarea de rampe si/sau trepte de acces la podul pietonal;

- Amenajarea albiei si/sau a malurilor respectiv a teraselor inalte;

- Montarea de parapetele metalice de siguranta;

- Realizarea sistemul de preluare a apelor pluviale de pe calea de circulatie;

- Realizarea sistemul de iluminat public, montarea de stalpi si corpuri de
iluminat cu LED etc;

- Executarea de contravantuiri;

- Sistematizarea orizontala si verticala a semnalizarii (marcaje, semne de
circulatie pe pod etc).

Latimea podului va permite circulatia pietonilor si a biciclistilor.

Inaltimea de liberi trecere pe sub pod va respecta cerintele avizului emis de Apele
Romane si normativele privind navigatia pe cursurile de ape.

Pe podul pietonal va fi interzisa circulatia vehiculelor de orice fel, insa dimensionarea
podului va lua In calcul si actiunile pentru situatii de proiectare provocate de prezenta
accidentald a vehiculelor rutiere pe pod, forfe de izbire de pile etc.

Modalitatea de acces pe podul pietonal va avea in vedere asigurarea accesului facil al
persoanelor cu dizabilitati.

Podul se va racorda la drumul existent.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
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DE INVESTITII
3.1.  Particularitati ale amplasamentului
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a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii
sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate
publica, informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz)

Terenul este situat in intravilanul Municipiului Arad, Zona Ceala - Insula Mures,
avand nr. de inventar 229 (HG 976/2002).

Podul pietonal de acces pe Insula Mures va asigura traversarea Raului Mures.

Insula Mures face parte din domeniul public al Municipiului Arad, fiind inclusa in
,Cartea Albd” aprobatd prin Hotararea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor
din judetul Arad.

Podul pietonal de acces pe Insula Mures va avea capetele amplasate pe cele doua
maluri ale raului, terenul fiind proprietatea Municipiului Arad (Insula Mures si terenul
adiacent drumului de exploatare De2301, identificat prin CF 318715). Podul pietonal va fi
amplasat in prelungirea drumului de exploatare existent.

Regimul juridic

Teren intravilan, proprietate publicda a Municipiului Arad, avand nr. de inventar 229
(HG976/2002).

Regimul economic - conform C.U. nr. 2234 din 11.11.2019:

Destinatie conform PUG: terenuri intravilane trupuri izolate 164 A (zona institutii
publice si servicii de interes general - IS, functfiunea dominanta a zonei - constructii
comerciale - alimentatie publicd) si 213 (functiunea dominanta a zonei - recreere, locuinte
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sezoniere, funcfiuni complementare - spatii comerciale si alimentatie publica).

Regimul tehnic
Trupuri izolate nr. 164 si 213, cf. PUG Arad.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Accesul la amplasament este asigurat din strada Bodrogului, cu traversarea padurii
Ceala si a drumului de exploatare De 2301.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite

la Nord: constructie cu regim de inaltime P (nr. cad. 354802);

la Est: teren liber de constructii (nr. cad. 309009)

la Sud: teren liber de constructii (nr. cad. 354804);

la Vest: raul Mures (nr. cad. 353845).

d) surse de poluare existente in zona
Emisii de C0O2 rezultate din traficul de autovehicule personale.

e) date climatice si particularitati de relief

Caracteristici climatice

Municipiul Arad beneficiaza de o clima temperat-continentald, moderat3, in care sunt
prezente influente oceanice.

Temperatura medie multianuala inregistrata la nivelul statiei Arad este de 10,4°C.
Luna cea mai calda este iulie, valorile medii osciland intre 20,1°C si 21,1°C, iar cea mai rece
lund este ianuarie, cu medii negative sub -1°C.

Clima temperat-continentala a Municipiului Arad se manifesta printr-o repartitie
neuniforma a precipitatiilor pe parcursul anului, cu cantitati suficiente care permit
mentinerea umiditatii in sol. Cantitatile medii de precipitatii sunt de 572,9 1/m2. Maximul
pluviometric anual se produce in luna iunie, determinat de instabilitatea atmosferica
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accentuatad si de activitatea ciclonilor nord-atlantici.
REPARTITIA PRECIPITATIILOR MEDIDI MULTIANUALE (L/MP)

Legenda

Bl 550600 mm
-600-650mm

B 650-750 mm

Comparativ cu alte regiuni in care predomina relieful de campie, teritoriul judetului

Arad are un climat cu nuante mai moderate. Astfel, comparand Campia Aradului cu partea
centrald a Cimpiei Roméane, observam ca desi temperaturile medii anuale sunt apropiate (in
jur de 10°C), in Campia Aradului vara este mai puin cdlduroasa (21°C fata de 23°C), iarna
mai putin friguroasa (-1°C fata de -4°C) si precipitatiile mai bogate (600 mm fatd de 400 mm).
Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 10,8°C (la
campie) si 6°C (pe cele mai mari indl{imi) cu abateri maxime de circa 2°C (in plus sau minus)
de la un an la altul. Valoarea temperaturii medii anuale In campie este de peste 10°C in
dealurile piemontane este de 9°C, iar 1n regiunile muntilor mijlocii intre 8°C - 6 °C.

e Conform STAS 6054 - 77 — adancimea maxima de inghet este de ~0.70 - 0.80 m.

e Conform CR-1-1-3/2012 - din punct de vedere al valorilor caracteristice ale
incdrcarii din zapada pe sol, amplasamentul se afla in zona cu sk= 1,5 KN/m2.

e Conform CR-1-1-4/2012 - din punct de vedere al valorilor de referinta ale presiunii
dinamice a vantului, amplasamentul se afld in zona cu q» = 0,5 kPa.

Particularitati de relief

Relieful este dominat de zona sudica de campie a Muresului, subdiviziunea Campiei
vestice a Aradului, parte din Depresiunea Panonica, sub forma unui un con aluvial al
Muregului, cu aspect valurit si declivitdti slab accentuate ale terenului dar, relativ dese si
predominanta depozitelor loessoide recente, fragmentate de vechile cursuri sau meandre
pdrasite ale Muresului si formata din campuri joase si intinse cu aspect insular si altitudini
de 120-90m de la est la vest, in zona de contact cu campia Peregului avand 104 m.

Din punct de vedere morfologic structura reliefului se caracterizeaza printr-un strat
de sisturi cristaline variate, fragmentat in blocuri si scufundat la adancimi diferite. Structura
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geologicd a cuverturii sedimentare este compusa din formatiuni tortoniene, sarmatiene,
sarmato-pliocene In facies panonic si cuaternare: pietrisuri, nisipuri, argile roscate, depozite
loessoide si depozite aluvionare caracteristice holocenului superior.

Procesele de modelare geomorfica si degradarea terenurilor - pe palierul de cAmpie
unde este situat Municipiul Arad, nu sunt declivitdti Insemnate, pantele sunt line (0,2 -
0,8%0) de la E Ia V, cu o energie redusa a reliefului sub 20 m, aceste procese sunt de mica
intensitate. Procesele dominante sunt cele de pluviodenudare, de eroziune a malurilor si cele
de transport si colmatare in perioadele cu inundatii.

f) existenta unor:

e retele edilitare in amplasament, care ar necesita relocare/protejare, in

mdsura in care pot fi identificate:
Nu este cazul.

e posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie

Insula Mures este situata in imediata vecindtate a Parcului Natural Lunca Muresului,
declarata arie protejata prin Hotararea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea
regimului de arie naturald protejata pentru noi zone. Ea cuprinde incinta indiguita a raului
Mures, respectiv zona inundabila dintre digurile situate de o parte si de alta a raului si intre
terasele Tnalte ale aceluiasi rau.

Parcul natural este situat in vestul Romaniei, limitrof zonei fiind chiar orasul Arad, al
carui centru se gaseste la doar 4 km de limita estica a zonei.

e terenuri care apartin unor institutii ce fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si sigurantd nationald

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismica

Zonarea seismica

In conformitate cu reglementirile tehnice ,Cod de proiectare seismici - Partea 1 -
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de ani, zona studiata are
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In conformitate cu Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului
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de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Anexa 1, zona
studiata se incadreaza in zona cu Intensitatea seismica 6 (grade pe scara MSK), potrivit SR
11100/1-92.

LEGENDA
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% PEROCA WEHE OF REVENAT

] [6] ws 100
¢ ) wasom
[ 72] esav00em

° B a0
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FRONTIERA DE STAY
LINITA TERITORAA US JUDETEAN

LINETA UNITA TH ADASNIS TRATIV 8 3 'S e - - oo .....—...i
TERITORIALE 3

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
presiunea conventionald si nivelul maxim al apelor freatice

Adancimea de inghet

Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77,
coborarea talpii fundatiei sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat,
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Categoria geotehnicd a proiectului analizat

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si a
celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma cercetarii geotehnice
(recunoastere geotehnica, prospectare si rezultatele incercarilor de laborator), incadrarea
geotehnica este:

- Risc geotehnic = Redus

- Categoria geotehnica = 1

Factori si puncta;j:
conditiile de teren: terenuri bune - 2 puncte;
apa subterana: fara epuismente - 1 punct;
clasificarea constructiei dupa categoria de importanta: normala - 3 puncte;
vecinatati: fara riscuri - 1 punct;
risc geotehnic: redus - 7 puncte.

Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii indicativ NP 074/2014.

Natura terenului de fundare
In urma efectudrii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor analizelor de
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laborator, s-a stabilit urmdtoarea succesiune litologica a depozitelor existente pe locatie:

- Forajul 1:
e 0,00-0,60m= umpluturi diverse (1);
e 0,60-4,90 m = nisip (2);
e 490-12,60 m = nisip cu pietris (3);
e 12,60 - 14,00 m = pietris, bolovanis si nisip (4).

- Forajul 2:
e 0,00-0,60 m= umpluturi diverse (1);
e 0,60-7,20 m = nisip cu intercalatii de pietris (2);
e 7,20-12,60 m = nisip cu pietris (3);
e 12,60 =REFUZ - bolovanis (4).

Apa subterand
Panza de apa freatica fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj la adancimea de -
6,60 m (F1) si-6,80 m (F2).

Conditii de fundare

Pe baza datelor obtinute, se recomanda urmatoarele adancimi de fundare:

0 adancime de fundare >de 6,60 m pentru F1 (fata de cota terenului natural) si o
adancime >de 7,20 m pentru F2 (fad de cota terenului natural).

Stratul bun de fundare este stratul (3) de nisip cu pietris, interceptat pe
adancimea forajelor.

Utilizand presiunea conventionala de calcul pentru estimarea portantei terenului de
fundare, presiunea conventionala pconv [kPa] pentru stratul de fundare cu nisip, s-a
stabilit, conform anexei B cuprinse in STAS 3300/2-85, pentru fundatii continue avind
latimea tdlpii B = 1.00 m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de D¢
= 2.00 m, ca fiind de 340 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta
adancime de Incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrise de
STAS 3300/2-85 punctul B.2.

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de capacitate
portanta, se vor avea in vedere valorile caracteristicilor geotehnice pentru pamaéanturile
interceptate si redate in fisa de foraj anexata Studiului Geotehnic.

(iii) date geologice generale

Judetul Arad se situeaza In partea de V a tdrii si se invecineaza cu urmatoarele judete:
la N-E cu Bihor, la E cu Alba, la S-E cu Hunedoara, iar la S cu Timis. Relieful judetului este
dispus in trepte, de la E la V, fiind reprezentat de treapta montana (Mtii Apuseni: M-tii
Zarand), treapta dealurilor (dealurile Vestice), depresiunilor si culoarelor si de treapta
campiilor (Campia Aradului, Cimpia Crisului).

Din punct de vedere geologic, zona apartine Bazinului Pannonic, coloana litologica
fiind identificatd un etaj inferior afectat tectonic si o cuverturd posttectonica. Depozitele
cuaternare sunt cele care constituie in cele mai multe cazuri, terenurile de fundare din
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Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: nisip si nisip cu pietris.
La data efectuarii lucrarilor de prospectare, nu s-au pus in evidenti fenomene
dinamice active.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise
complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei
subterane, raportul geotehnic cu recomanddrile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupad caz

Investigatiile geotehnice de teren - Forajele geotehnice

In vederea determindrii succesiunii litologice, s-au executat 2 foraje geotehnice si2
penetrari PDG panad la adancimea maxima de 16,90 m (fata de cota terenului natural). Din
lucrarile efectuate, s-au prelevat probe pentru incercarile de laborator.

Concluzii si recomandari

e Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseasca limita
admisibila pentru tipul de constructie;

e Fundatia trebuie sa fie alcatuita astfel incat sa aiba capacitatea de a transmite
si repartiza uniform si in deplina siguranta efortul la care este supusa de catre
partea de suprastructura (constructia superioard); adancimea de fundare
trebuie sd corespunda normelor, adicd fundatia sd nu fie afectata de inghet, de
umflarea sau contractia solului sau de afinarea acestuia;

e Nusevapermite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de fundare,
se vor avea in vedere lucrdri de epuismente pentru a asigura pe cit posibil
executarea pe uscat a sapaturilor si turnarea betoanelor;

e O atentie deosebita se va acorda gestiondrii apelor meteorice si a celor
provenite din deteriorarea retelelor edilitare;

e Zonele nebetonate vor fi inierbate;

e Se va solicita prezenta geologului in vederea Intocmirii procesului verbal
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privind natura terenului de fundare.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare
A. Cutremurele de pamant:
In conformitate cu anexa nr.1 a Legii Nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, zona studiat3 se

incadreaza in zona cu Intensitatea seismica 6 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de cca.
100 ani. (conf.SR 11100/1-92).
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B. Inundatii:

In conformitate cu anexa nr. 4a, a Legii Nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, zona studiata se
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incadreaza In categoria de zone cu potential de producere a inundatiilor pe cursuri de apa.
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C. Alunecdri de teren
In conformitate cu anexa nr.6 a Legii Nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, zona studiata se
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incadreaza in categoria cu potential mediu spre ridicat de producere a alunecarilor de teren.

imaresa

MACEOTSNAR PA TR0 R 1L
4 TN PUBLT DE VEDERE AL BIECELE
LA ALUMECAR 108 ToREN

R
¢ e e

Ry e
ekt

wiew

sowar

10 ERA0

< SRTAT AIMTTRAT Y TRRION LR WP ECTATE
ERALEREIAN BE IIREN

'm" s s pines

— TR T B B
TR T SR ST TN

VRTA SR 1SR T TN
TRteR et

aa b4

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentdrilor, cu indicarea surselor de informare
enuntate bibliografic

Studiul Geotehnic cuprinde date referitoare la apa subterana interceptata pe terenul
din amplasament. Panza de apa freatica fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj la
adancimea de -6,60 m (F1) si -6,80 m (F2).

Potrivit PUG Arad, conditiile hidrogeologice ale zonei sunt determinate de:

- Apele de suprafatd - Municipiul Arad este strabatut de Raul Mures, cu panta de 0,3%o
si un debit mediu multianual de cca. 170 m3/s. Pe anotimpuri, volumul maxim scurs se
inregistreaza primavara (aprilie - iunie) - 40%, iar cel minim toamna (septembrie -
noiembrie) - 13% din volumul mediu anual. in timpul apelor mari si al viiturilor, aceste
volume de apa transportate sunt importante. Debitul mediu zilnic minim este de 21 m3/s, iar
cel maxim de 41 m?®/s in perioadele de vegetatie (iunie - august). Marimea bazinului de
receptie al Muresului in zona Aradului permite regimul de compensare al apelor. Debitul
mediu multianual privind cantitatea de aluviuni in suspensie este de 95 kg/s, iar cel de
aluviuni neglijabil.

Din forajele executate anterior, a rezultat cd apele orizonturilor acvifere sunt
cantonate la mica si medie adancime, In formatiuni cuaternare, iar spre adincime in
formatiuni din Pantonianul superior. Se disting urmatoarele orizonturi:

e pdnza freaticd este cantonata in pietrisuri si nisipuri de granulatie variabila
cu caracter discontinuu, ugor ascensional, cu adancimi de 2 - 10 m. Acest strat depinde de
cantitatea de precipitatii, de nivelul raului Mures si permeabilitatea startului argilos (1 - 10
m). Nivelul hidrostatic se stabilizeaza la cca 2-3 m fata de nivelul terenului, putdnd urca la
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1,0 - 1,5m 1n situatiile mentionate. Directia de curgere este NNV - SSE cu panta de 1%o si
coeficient de infiltratie de 60 m/zi. Grosimea startului freatic este de 7 - 8 m, functie de
grosime (10 - 20 m) si permeabilitatea stratului argilos, de reguld impermeabil. In
perioadele secetoase, nivelul hidrostatic poate cobora la 4 - 5 m, iar in zonele depresionare
apaurca la pana spre suprafata, generand prin capilaritate zone mlastinoase. Cotele absolute
sunt cuprinse intre 104 - 107 mNMB.

e stratul acvifer de mica si medie addncime cantonat in formatiunile aluvionare
- cuaternare, constituite din nisipuri si pietrisuri, separate de lentile argiloase dezvoltat intre
20 - 100 m si format din mai multe orizonturi acvifere la adancimi medii de 22, 35, 45, 56,
77 i 90 m. Apa cantonata spre profunzime are calitate bung, cu un continut bogat in fier si
mangan si duritate cca. 16 gr, avand caracter ascensional si fiind principala sursa de
alimentare cu apa a municipiului.

e stratul acvifer de addncime cantonat in depozitele specifice Panonianului
superior, constituite din nisipuri fine separate de orizonturi impermeabile, avand structura
unei succesiuni de acvifere cu debit mic si calitdti termale (cca. 282C), cu confinut de gaz
metan si duritate mare, ce o face improprie alimentarii cu apa.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural
si tehnologic
e caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
- Destinatie si functiuni: cdi de comunicatie
- Categorie constructie hidrotehnica: 3 - magistrale si de legatura
- (Clasa tehnicd drum: IV

- Lungime totald pod: 99.60 m;

- Latime totala pod: 3.50 m;
- Suprafatd ocupata pod: 453.00 mp;

- Suprafata traversata a raului Mures: 398.00 mp;
- Suprafatd accese pod (rampe): 55.00 mp;

- Gabarit pe verticala pod: 7.00 m.

- Nr.pile: 2;

- Nr. culee: 2;

- Tnél;ime maxima pile: 9.10 m

- Suprafata totald amenajatd - zonad pietonald adiacenta accesului: 1.027,25 mZ2.

e varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia
In cuprinsul prezentului Studiu de Fezabilitate se vor analiza doua scenarii:

v Scenariul 1
Lucrdrile de amenajare pod pietonal acces Insula Mures reprezintd, in ansamblu, un
proiect ce cuprinde realizarea urmatoarelor interventii:
» Executarea unui pod pietonal nou, in vecinatatea celui existent, peste
raul Mures
Noul pod va fi executat la 8.00 m distanta de cel existent, distanta masurata din axul
podului.
Podul are o suprafata ocupata de 453.00 mp, din care 398.00 mp reprezinta suprafata
traversatd a raului Mures, iar 55.00 mp reprezintd suprafata ocupata de accesele pe pod -
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rampe.

Avand o lungime de 99.60 m si lafimea totald de cca. 3.50 m, podul este realizat in
solutie de grinda cu zdbrele cu calea jos, solutie ce permite realizarea acestei deschideri prin
modulare. Gabaritul pe verticala masurat de la oglinda apei pe care il va asigura pasarela este
de 7.00m.

Schema staticd este de grinda cu zabrele continua pe 3 deschideri.

Din punct de vedere al suprastructurii, podul este alcatuit din 3 deschideri de 22.50
m, 54.60 m si respectiv 22.50 m. Deschiderile marginale au solutie de grinda cu zdbrele cu
sectiune transversala constanta, iar deschiderea centrala este alcatuita dintr-un arc metalic
cu solutie de grinda cu zdbrele avand sectiune transversala variabila.

Din punct de vedere al infrastructurii, aceasta este alcatuita din 2 pile din beton
armat, cu o indlfime maxima de 9.10 m, si 2 culee. Atat pilele cit si culeele sunt sunt fundate
pe fundatii indirecte cu piloti de diametru mare de 1.00 m si avand o lungime de 16.00 m.

Pozitionarea pasarelei s-a facut cu luarea In considerare a urmatoarelor aspecte:

- Sase evite obstructionarea desfasurarii activitatilor pe raul Mures;

- Sa ofere posibilitatea de evitare sau chiar de mutare a diferitelor instalatii
existente in zona;

- Sa ofere posibilitatea de pdstrare a podului existent pe perioada executiei
noului pod pietonal, astfel Incat sd nu se perturbe desfisurarea activitatii
zilnice a localnicilor.

Structura a fost predimensionatd {inand cont de SR EN 1991-2, SR EN 1991-4 si SR
EN 1991-6.

» Amenajarea zonei pietonale adiacenta accesului pe pasajul pietonal

Din punct de vedere al infrastructurii, se va realiza amenajarea zonei pietonale
adiacenta accesului pe pasajul pietonal atat pe Insula Mures, pe o suprafata de 353,55 m?,
cat si la celalalt capadt al pasajului, pe o suprafata de 673,70 m2. Amenajarea insumeaza
1.027,25 m? pe ambele maluri ale Muresului.

Structura propusd pe aceasta zona este urmatoarea:

- Beton asfaltic BA8 - 4 cm;

- Beton de ciment C20/25 - 10 cm;

- Balast amestec optimal - 15 cm.

Suprafata totald amenajatd este de 1.027,25 mp.

Zonele amenajate vor facilita accesul pietonilor si biciclistilor pe pasajul proiectat,
asigurand legdtura cu zonele pietonale existente pe ambele maluri ale Muresului.

Se vor monta 2 separatoare de hidrocarburi necesar filtrarii apelor reziduale
contaminate cu produse si subproduse petroliere, uleiuri minerale sau emulsii usoare de
origine petroliera. Aceasta masura este impusa pentru protejarea mediului inconjurator..
Standardele aplicabile sunt SR EN 858 - 1:2002/A1:005 si SR EN 858-1/2002.

Racordurile de utilitati necesare prezentului obiectiv de investitii, va intra in sarcina
Antreprenorului General, in baza Avizelor Tehnice de Racordare emise de catre furnizorii
autorizati.

v Scenariul 2
Lucrarile de amenajare pod pietonal acces Insula Mures reprezint3, in ansamblu, un
proiect ce cuprinde realizarea urmatoarelor interventii:
> Executarea unui pod pietonal nou, in locul celui existent, peste raul
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Mures

Podul are o suprafata ocupata de 470.00 mp, din care 410.00 mp reprezinta suprafata
traversata a raului Mures, iar 60.00 mp reprezinta suprafata ocupata de accesele pe pod -
rampe.

Avand o lungime de 99.60 m si ldtimea totala de cca. 3.50 m, podul este tip Pod Arc
fiind realizat din materiale precum otelul, in care baza unei sctructuri pe arc este sub punte,
dar partea superioara se ridica deasupra acesteia. Astfel, puntea se afla in interiorul arcului,
iar cablurile sau grinzile aflate sub tensiune suspenda partea centrala a puntii de arc.

Din punct de vedere al infrastructurii, aceasta este alcituitd din 4 pile din beton
armat, cu o indlfime maxima de 9.50 m, si 2 culee. Atat pilele cat si culeele sunt sunt fundate
pe fundatii indirecte cu piloti de diametru mare de 1.00 m si avand o lungime de 20.00 m.

Pozitionarea pasarelei s-a facut cu luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:

- Sd se evite obstructionarea desfasurdrii activitatilor pe raul Mures;

- Sd ofere posibilitatea de evitare sau chiar de mutare a diferitelor instalatii
existente In zona;

- Sa ofere posibilitatea de conexiune a noului pod la structura pietonala
existenta

Structura a fost predimensionata tinand cont de SR EN 1991-2, SR EN 1991-4 si SR
EN 1991-6.

> Amenajarea zonei pietonale adiacenta accesului pe pasajul pietonal

Din punct de vedere al infrastructurii, se va realiza amenajarea zonei pietonale
adiacenta accesului pe pasajul pietonal atat pe Insula Mures, pe o suprafatd de 353,55 m?,
cat si la celalalt capat al pasajului, pe o suprafata de 673,70 m2 Amenajarea insumeaza
1.027,25 m? pe ambele maluri ale Muresului.

Structura propusa pe aceasta zona este urmatoarea:

- Dale prefabricate din beton de ciment C25/30- 8 cm;

- Strat de egalizare din nisip - 5 cm;

- Beton de ciment C20/25 - 15 cm;

- Balast amestec optimal - 25 cm;

- Strat de fundatie din balast - 20 cm.

Zonele amenajate vor facilita accesul pietonilor si biciclistilor pe pasajul proiectat,
asigurand legatura cu zonele pietonale existente pe ambele maluri ale Muresului.

e echiparea si dotarea specificd functiunii propuse

Echiparea functionala a obiectivului nou proiectat (instalatii electrice)

Schema de alimentare este de tip radial si se realizeaza printr-o alimentare simpla in
cablu din reteaua furnizorului de energie electrica. Alimentarea se va face din postul de
transformare din zona.

Pentru obiectiv a fost prevazut un tablou electric general TE.

- Puterea electrica instalata Pi = 51.86 kW;

- Curentul electric I = 57A;

- Tensiunea de utilizare Un: 400V-230V.

Tablourile electrice vor fi de tip inchis, vor avea un grad protectia minim IP55, se vor
monta in exterior gi va fi echipat cu Intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina
si scurtcircuit, prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.

Instalatiile de fortd si automatizare corespund elementelor de tema si datelor
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tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Pentru alimentarea cu energie electricd a acestor aparate se va folosi cate un circuit
separat din tabloul electric general.

Echipamentele sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de
distributie si comandd, aparaturd de comanda si cabluri de legatura de la tablou la acestea.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va
asigura legarea la nulul de protectie. In acest scop toate pirtile metalice ale instalatiei si
echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod
accidental, In urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamant la
tabloul de alimentare. Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de
lucru si va fi protejat pe tot parcursul lui pana la carcasele receptoarelor electrice n aceleasi
conditii ca si conductoarele active de faza si nul de lucru.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutdrii prin atingere directa se va
asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte
din circuitele curentilor de lucru;
- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator;
- amplasarea la Tnalt{imi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.
Se vor monta 2 separatoare de hidrocarburi necesar filtrarii apelor reziduale
contaminate cu produse si subproduse petroliere, uleiuri minerale sau emulsii usoare de
origine petroliera. Aceasta masura este impusa pentru protejarea mediului inconjurator..
Standardele aplicabile sunt SR EN 858 - 1:2002/A1:005 si SR EN 858-1/2002.
Racordurile de utilitati necesare prezentului obiectiv de investitii, va intra in sarcina
Antreprenorului General, in baza Avizelor Tehnice de Racordare emise de catre furnizorii
autorizati.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR:

Scenariul recomandat de catre elaborator si acceptat de beneficiar, este Scenariul 1.

Varianta constructiva de realizare a investitiei prezentata in Scenariul 1 este
recomandatd deoarece implica un cost mai mic de executie si ofera posibilitatea de pastrare
a podului existent pe perioada executiei noului pod pietonal, astfel incat sa nu se perturbe
desfasurarea activitatii zilnice a localnicilor.

3.3. Costurile estimative ale investitiei
e costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de
cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si
parametrii specifici obiectivului de investitii
v/ pentru varianta Scenariului 1, valoarea investitiei este de 10.923.892,92 lei cu
TVA
v’ pentru varianta Scenariului 2, valoarea investitiei este de 13.634.144.68 lei cu
TVA

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii sunt detaliate pe
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structura Devizelor Generale astfel:

e costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/de amortizare
a investitiei publice

v' Scenariul 1

Conform datelor relevate de analizele economico - financiare efectuate, costurile cu
cheltuielile de mentenantd au fost estimate a fi de 1% din valoarea totala a investitiei, adica
109.238,92 lei. Aceasta cheltuiala a fost previzionata a se realiza o datala 5 ani.

Conform Devizului General, valoarea totala a investifiei aferente Scenariului 1
prezentat este: 10.923.892,92 lei inclusiv TVA.

v’ Scenariul 2

Conform datelor relevate de analizele economico - financiare efectuate, costurile cu
cheltuielile de mentenantd au fost estimate a fi de 1% din valoarea totala a investitiei, adica
136.341,44 lei. Aceasta cheltuiala a fost previzionatd a se realiza o data la 5 ani.

Conform Devizului General, valoarea totala a investitiei aferente Scenariului 2
prezentat este: 13.634.144.68 lei inclusiv TVA.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz
e studiu topografic
Studiul constituie anexa la SF si face parte integranta din acesta.

e studiu geotehnic si/sau studii de analiza de stabilitate a terenului
Studiul constituie anexa la SF si face parte integranta din acesta.

e studiu hidrologic, hidrogeologic
Studiul constituie anexa la SF si face parte integranta din acesta.

o studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta

ridicata pentru cresterea performantei energetice
Nu este cazul.
e studiu de trafic si studiu de circulatie
Nu este cazul.

e raportde diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeazad a fi expropriate
pentru cauzd de utilitate publica; studiu peisagistic in cazul obiectivelor
de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere

Nu este cazul.
o studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la
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amenajdri spatii verzi si peisajere

Nu este cazul.

e studiu privind valoarea resursei culturale
Nu este cazul.

o studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
STUDIU HIDRAULIC
Studiul constituie anexa la SF si face parte integranta din acesta.
STUDIU DE STABILITATE
Studiul constituie anexa la SF si face parte integranta din acesta.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata estimatd de implementare a proiectului in formula Scenariului 1 este de 20
de luni, din care 4 luni pentru proiectare si 16 luni pentru executie.

Graficul de realizare a investitiei este anexat prezentului Studiu de Fezabilitate.

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)
4.1.  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta, si prezentarea scenariului de referinta
Insula Mures este o zona de agrement situata la 2 km de Municipiul Arad, al cdrei
potential turistic este insuficient valorificat. Avand in vedere ca in Insula Mures exista
gospodarii locuite permanent si functiunea dominanta de recreere a zonei, obiectivul de
investitii reprezintd un proiect care faciliteaza accesul locuitorilor dinspre si spre oras. In
prezent, accesul cdtre aceastd zona se realizeaza pe o pasarela aflata intr-o stare avansata de
degradare. In aceasta situatie, podul podul constituie o potentiald sursi de accidente cu
urmari deosebit de grave. De asemenea, nu o data in ultimii ani, producerea de viituri a ficut
ca podul sa devind impracticabil, consecinta imediata fiind izolarea locuintelor si a
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terenurilor din zona.

v' Scenariul 1
e caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
- Destinatie si functiuni: cai de comunicatie
- Categorie constructie hidrotehnica: 3 - magistrale si de legatura
- (Clasa tehnica drum: IV
- Lungime totald pod: 99.60 m;
- Latime totald pod: 3.50 m;
- Suprafata ocupatd pod: 453.00 mp;
- Suprafata traversata a raului Mures: 398.00 mp:;
- Suprafata accese pod (rampe): 55.00 mp;
- Gabarit pe verticald pod: 7.00 m.
- Nr. pile: 2;
- Nr. culee: 2;
- Iniltime maxim3 pile: 9.10 m
- Suprafata totald amenajata - zona pietonald adiacenta accesului: 1.027,25 mzZ.

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare fara TVA | Valoare cu TVA
crt. de cheltuieli lei lei
1. | TOTAL GENERAL 9.192.877,19 10.923.892,92
2. | din care C+M 7.478.916,53 8.899.910,67

Durata de executie a lucrarilor in varianta Scenariului 1 este de 16 de luni.

v’ Scenariul 2
e caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
- Destinatie si functiuni: cai de comunicatie
- Categorie constructie hidrotehnica: 3 - magistrale si de legatura
- Clasa tehnicad drum: IV
- Lungime totala pod: 99.60 m;
- Latime totala pod: 3.50 m;
- Suprafata ocupatd pod: 470.00 mp;
- Suprafata traversatd a raului Mures: 410.00 mp;
- Suprafatd accese pod (rampe): 60.00 mp;

- Nr. pile: 4;
- Nr. culee: 2;
- Iniltime maxima pile: 9.50 m
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare fara TVA | Valoare cu TVA
crt. de cheltuieli lei lei
1. | TOTAL GENERAL 11.466.248,05 | 13.634.144,68
2. | din care C+M 9.377.625,09 11.159.373,86

Durata de executie a lucrarilor in varianta Scenariului 2 este de 20 luni.

Scenariul de referinta

Analiza cost-beneficiu a prezentului studiu fundamenteaza din punct de vedere
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economic si financiar scenariile prezentate si alegerea scenariului de referinta. In urma
acestei analize, se recomanda ca varianta de referin{a scenariul tehnico-economic
constructiv cu numarul 1, deoarece prezintd avantaje din punct de vedere al costurilor
finale de executie si pentru ca ofera posibilitatea de pastrare a podului existent pe perioada
executiei noului pod pietonal, astfel incat sa nu se perturbe desfasurarea activitatii zilnice a
localnicilor.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si

naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Riscurile (hazardele) NATURALE sunt manifestari extreme ale unor fenomene
naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, seceta, care au o influenta directa
asupra vietii fiecarei persoane, asupra societatii si a mediului inconjurator, in ansamblu.

Cutremur

In conformitate cu anexa nr.1 a Legii Nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, zona studiata se
incadreazad in zona cu Intensitatea seismica 6 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de cca.
100 ani. (conf.SR 11100/1-92).

Judetul Arad se afld in zona D si E a cutremurelor banatene de tip intraplaca, cu
epicentrul in zona Banloc, Judetul Timis. Zona Banat e consideratd a doua ca importanta dupa
cea vranceand, datorita faliilor existente In interiorul placilor tectonice. Zona are o activitate
seismicd continud de intensitate medie, cu perioade de revenire mari dar neconstante,
producandu-se cutremure de tip intraplaca. Seismele sunt de suprafad, cu adancimi ale
surselor de 5-20 km, afectand puternic zone restranse in jurul epicentrului de cca. 5-10 km.
Municipiul Arad este amplasat In partea de nord a zonei seismogene Banat, o falie trecand
chiar prin apropierea lui. Ca urmare a evaludrii riscurilor identificate si inventariate, in
cadrul judetului Arad existd zone de risc la cutremur pe teritoriul municipiului Arad. De
asemenea se apreciaza ca efectele cele mai puternice pot fi pe directia Vinga -Arad - Curtici.

Potrivit PAAR Arad, principalele fenomene meteorologice periculoase ce se pot
produce in municipiul Arad sunt:

- variatiile bruste de temperatura;
- Ingheturile tarzii si timpurii;

- caldurile excesive;

- gerul;

- ploile torentiale;

- seceta;

- grindina;

- vijelia;

- caderile masive de zdpada;

- viscolul.

Toate aceste fenomene au fost prezente pe teritoriul Municipiului Arad, dar s-au
produs cu o frecventd mai redusa. Fenomenele cu cea mai mare frecventa de producere si cu
pagube relativ mari sunt:

- Fenomenul de vijelie - se produce In special in sezonul cald, intre lunile aprilie si
septembrie.

- Fenomenul de grindina - este specific sezonului cald si insoteste fenomenul de ploaie
torentiala sau vijelie. Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: distrugerea culturilor

AMENAJARE POD PIETONAL ACCES INSULA MURES
- faza SF -

Pag. 28/53



HENTZA BUSINESS SRL

Reg. Com.: J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Voluntari City, Bd. Pipera,

No. 1i, Office No. 13, 2"d Floor, lifov

" HENTZA
BUSINESS

agricole, avarieri la locuinte, gospodarii si obiective economico-sociale.

- Fenomenul de uscdciune si seceta - apare in anii secetosi si foarte calzi, dar climatul
moderat cu influente oceanice determind o prezentd episodica a acestora in municipiu. Ca
efect principal, acest fenomen poate sa duca la o lipsa de apa, mai ales pentru agricultura.

- Inzipezirile si ciderile masive de zipadi se inregistreazi pe teritoriul municipiului
Arad, dar nu cu aceeasi intensitate ca in nordul si estul tarii, in care se inregistreazi
precipitatii sub forma de ninsoare datorate fronturilor nordice si siberiene. Principalele
efecte ale acestor fenomene pot fi: Intreruperea circulatiei pe drumurile publice;
intreruperea alimentdrii cu energie electricd; avarii la locuinte, gospodarii si obiective
economico-sociale, izolarea localitatii.

Vijeliile, furtunile si ploile torentiale se produc in Municipiul Arad in special in
sezonul cald, intre lunile aprilie si octombrie. Acestea constituie fenomene meteorologice
care Incep sa se manifeste din ce in ce mai des pe raza municipiului, din cauza schimbarilor
climatice din ultimii 20 de ani. Principalele efecte ale acestor fenomene pot fi:

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica a localitatii;

- avarierea locuintelor, gospodariilor si obiectivelor economico-sociale;

- distrugerea culturilor agricole;

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica si a alimentarii cu apa;

- Intreruperea retelei de servicii de telefonie;

- producerea de inundatii.

Inundatii

Din punctul de vedere al expunerii la inundatii, conform PATN, Sectiunea a V-a - Zone
de risc natural, municipiul este expus riscului de inundatii pe cursuri de apa.

Cele mai frecvente inundatii s-au produs in lunile februarie, martie, aprilie, iunie si
decembrie. Inundatiile au corespuns ploilor de primdvard, topirii bruste a zapezilor si
barajelor create iarna de zdpoare. Analizele efectuate au confirmat cresterea cotei nivelului
maxim anual. Explicarea acestui fenomen este pusa atdt pe seama fluctuatiei elementelor
meteorologice, cat si pe cea a modificarilor de ordin antropic survenite in bazinul superior
si mijlociu al Muresului si afluentilor sai.

Potrivit Anexei IIl a PAAR al municipiului Arad, amplasamentul studiat se afld in zona
cu risc de inundatii pe raul Mures - zona inundabila mal drept.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gama variatd de procese, cum sunt
prabusirile, tasdrile sau alunecarile de teren, avalansele.

Riscul producerii de aluneciri de teren este strans legat de riscul de cutremur. In
urma migcdrilor seismice, pot aparea zone de fluidizari, surpari, fisurari, rnodificari ale
scoartei terestre, avand ca rezultat rnodificarea consistentei stratului de loess.

Riscurile BIOLOGICE NATURALE sunt reprezentate de epidemii, invazii ale
insectelor, boli ale plantelor, contaminariile infectioase.

Potrivit PAAR al municipiului Arad, caracteristicile principale ale municipiului sunt
determinate de dispunerea sa In partea de vest a tarii, fiind strabatut de cai rutiere si ferate
utilizate de turisti strdini sau transporturi de marfuri care tranziteaza municipiul Arad, care
pot fi purtdtori de germeni patogeni. Riscurile biologice care pot avea loc pe raza
municipiului Arad sunt epidemiile si epizootiile. Unele dintre cele mai probabile locuri de
izbucnire a epidemiilor sunt zonele inundabile de pe raza municipiului Arad. Astfel,
degradarea conditiilor de igiend si salubritate in zonele afectate de inundatii dezvolta un
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numar mare de vectori purtatori.

Riscul de INCENDIU este o manifestare periculoasd pentru mediu si pentru
activitatile umane si determina distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafete impadurite si ale
unor constructii. Incendiile pot fi declansate de cauze naturale - cum sunt fulgerele, eruptiile
vulcanice, fenomenele de autoaprindere a vegetatiei - si de activitdtile omului (neglijenta
folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate).

Potrivit PAAR al municipiului Arad, in zona padurii Ceala - loc de recreere si evadare
in sanul naturii pentru locuitorii Aradului, aflata Tn vecinatatea obiectivului de investitii,
focul deschis, neatentia sau uneori nepdsarea pot duce la incendii. Vegetatia uscatd, in
perioadele de vard cu temperaturi ridicate si in conditii de seceta prelungitd, trasnetele sau
neglijenta cetatenilor pot constitui factori de risc de incendiu.

De asemenea, In zona obiectivului de investitii vizat, analiza conditiilor
(iImprejurarilor) care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea
unui incendiu scoate In evidentd cele mai semnificative cauze generatoare de risc de
incendiu:

» Fenomene naturale:
e descarcarile electrice;
e perioadele prelungite de seceta.

Incendierea pddurilor este favorizata de secetd, vant (cu efect de tiraj si propagarea
focului). Cauza incendierii padurilor se datoreaza foarte rar naturii. Fulgerul, desi este un
factor ideal de declansare a incendiului, fiind Tn majoritatea cazurilor urmat de o ploaie
torentiald, focul aprins de fulger este cel mai adesea stins de ploaie. In marea majoritate a
cazurilor Insa, aportul termic initial la incendierea padurilor se datoreaza mai mult sau mai
putin omului.

» Cauze accidentale:
e imprudenta (utilizarea focului deschis, efectuarea unor lucrari periculoase
in apropierea padurilor);
e actiuni diversioniste.
» Surse de aprindere de natura electrica (arcuri si scantei electrice, scurtcircuit,
electricitate staticd, efect termic al curentului electric);
» Surse de aprindere de natura mecanica (scantei mecanice, frecare);
» Surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare;
» Surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu).
» Fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

Riscurile ANTROPICE sunt fenomene de interactiune intre om si natura, declansate
sau favorizate de activitafi umane, si care sunt daundtoare societatii in ansamblu si existentei
umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in naturg, cu scopul
de a utiliza elementele cadrului natural in interes propriu: activitati agricole, miniere,
industriale, de constructii, de transport, amenajarea spatiului. Nu este cazul.

Riscurile SOCIALE - Esecul utilitatilor publice - riscul esecului utilitatilor publice este
mai mare In zonele urbane, avand In vedere densitatea populatiei si existenta mai multor
sisteme de utilitati publice. Esecul (scoaterea din functiune a) sistemelor, instalatiilor si
echipamentelor poate conduce la intreruperea alimentarii cu apa, energie electrica si
termica pentru o zond extinsa din cadrul localitatii si poate crea cadrul aparitiei de epidemii,
epizootii, contaminari sau riscuri sociale.

Investitia a fost proiectata Tn baza cerintelor beneficiarului, in concordanta cu
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standardele de functionalitate si operativitate specifice activitatii desfasurate in cadrul
institutiei beneficiar.

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cit si externi.
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de
implementare. Factorii de risc externi se afla intr-o stransd legaturd cu mediul socio-
economic, politic, precum si cu conditiile de mediu, avand o influenta considerabila asupra
proiectului propus.

Riscuri TEHNICE

a) Interne - executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrdrile de interventie,
nerespectarea graficului de executie, nerespectarea clauzelor contractuale a unor
contractanti/subcontractanti;

b) Externe - deteriorarea infrastructurii, cauzata de o intretinere si/sau exploatare
necorespunzatoare.

Riscuri DE MEDIU

Externe - deteriorarea obiectului de investitii, cauzata de calamitati.

Riscul prabusgirilor de constructii, instalatii sau amenajdri este strans legat de riscul
de cutremur. In urma miscirilor seismice, pot apirea zone de fluidiziri, surpari, fisurari,
rnodificdri ale scoartei terestre, avand ca rezultat rnodificarea consistentei stratului de loess,
ceea ce poate duce la afectarea fundatiilor constructiilor si prabusirea acestora.

Riscuri FINANCIARE

a) Interne - valoarea subdimensionatd a lucrdrilor de executie si de intretinere si/sau
aparitia unor cheltuieli neprevazute, lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a
suporta costurile operationale;

b) Externe - scaderea numadrului de beneficiari sub valoarea prognozatd, cresterea
inflatiei si/sau deprecierea monedei nationale, cresterea preturilor la materiile prime
si energie, cresterea costurilor fortei de munca.

Riscuri INSTITUTIONALE

a) Interne - organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati
implicate in implementarea proiectului;

b) Externe - nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si
intretinerea corespunzatoare a obiectivului de investitie.

Riscuri LEGALE

Externe - modificdri legislative in domeniul administratiei publice, care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale, restructurarea unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului implicat in implementarea investitiei, potentiale
modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia tehnica etc) si standardelor de calitate.

4.3.  Situatia utilitatilor si analiza de consum
e necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupd caz
Nu este cazul
o solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare
Echiparea functionala a obiectivului nou proiectat (instalatii electrice)
Schema de alimentare este de tip radial si se realizeaza printr-o alimentare simpla in
cablu din reteaua furnizorului de energie electrica. Alimentarea se va face din postul de
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transformare din zona.
Pentru obiectiv a fost prevazut un tablou electric general TE.
- Puterea electricad instalata Pi = 51.86 kW;
- Curentul electric I = 57A;
- Tensiunea de utilizare Un: 400V-230V.

Tablourile electrice vor fi de tip inchis, vor avea un grad protectia minim IP55, se vor
monta in exterior si va fi echipat cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina
si scurtcircuit, prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.

Instalatiile de fortd si automatizare corespund elementelor de tema si datelor
tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Pentru alimentarea cu energie electrica a acestor aparate se va folosi cite un circuit
separat din tabloul electric general.

Echipamentele sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tablouri electrice proprii de
distributie si comandd, aparatura de comanda si cabluri de legatura de la tablou la acestea.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va
asigura legarea la nulul de protectie. In acest scop toate pargile metalice ale instalatiei si
echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod
accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamant la
tabloul de alimentare. Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de
lucru si va fi protejat pe tot parcursul lui pand la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi
conditii ca si conductoarele active de faza si nul de lucru.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directd se va
asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducdtoare de curent ce fac parte din
circuitele curentilor de lucru;

- utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator;

- amplasarea la Inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.

4.4.  Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Podul pietonal va lega cele doud maluri ale Muregului intr-o maniera focalizata pe
Imbunatatirea climatului urban. Gandit sd fie mai mult decat un pod utilitar, menit s asigure
conexiunea intre puncte importante ale orasului, pasarela pietonala va deveni un punct de
reper ce va facilita locuitorilor orasului accesul catre un spatiu public de calitate si 0 zona de
recreere a municipiului. Podul pietonal se va plia pe conformatia contextului urban,
valorificand amenajarea spatiilor publice de interes local si turistic, optimizand contexiunile
si catalizand dezvoltarea zonelor invecinate.

Noul pod destinat pietonilor si biciclistilor va unifica o serie functiuni publice, creand
astfel o conexiune vizuald, directa si pietonala pentru utilizatorii care, traversand Muresul,
vor avea Insula Muresului ca punct de interes si focus si vice versa.

Respectarea principiului egalitatii de sanse se va asigura atat la nivelul
managementului de proiect, cat si la nivelul activitatilor ce se vor desfasura in cadrul
proiectului: atribuirea si executarea contractelor de achizitie de bunuri, lucrari, servicii etc.
Selectia personalului implicat de institutia solicitant in coordonarea implementérii acestuia
se varealiza cu respectarea prevederilor legislatiei In vigoare cu privire la egalitatea de sanse
si tratament egal in domeniul ocuparii si al muncii, indiferent de sex, etnie, religie sau de
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varsta, conform reglementarilor In vigoare. Personalul care va asigura operationalizarea si
functionalitatea obiectivului in cadrul proiectului va fi evaluat/selectat pe baza unor criterii
obiective (pregdtire profesionald, competente, abilitati si deprinderi specifice postului etc)
si se va urmadri eliminarea oricdror situatii care pot genera discriminare de gen.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza

de realizare si in faza de operare
e infaza de realizare:

In faza de executie nu se poate asigura crearea de noi locuri de munci, avand in
vedere faptul ca se vor folosi servicii contractate prin proceduri de achizitie si se vor folosi
resurse umane existente ale contractorilor.

e infaza de operare:

Obiectivul de investitii nu face parte din categoria proiectelor generatoare de locuri

de muncad in perioada de operare.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate

Impactul asupra mediului va fi redus si temporar, datorat in principal utilajelor
folosite in transportul si prelucrarea materialelor de constructii folosite pentru realizarea
obiectivului de investitii proiectat. Dupd terminarea lucrdrilor se vor evacua toate
materialele ramase de la lucrare. Se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate
de constructor.

In timpul derularii lucrarilor, se vor respecta:

- 0OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;

- Ordinul nr. 860/2002 al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului
pentru aprobarea ,Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu”;

- Legeanr. 107/08.10.1996 - Legea apelor;

- Ordinul nr. 720/1996 al Ministerului apelor, padurilor si protectiei mediului
privind necesitatea elaborarii documentatiilor tehnice pentru fundamentarea
solicitarii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor.

Impactul proiectului asupra biodiversitatii si a siturilor protejate este nul.

d) impactul obiectivului de investitii raportat la contextul natural si antropic in
care se integreaza
Obiectivul de investitii va avea un impact pozitiv asupra mediului ambiant, ansamblul
constructiv integrandu-se, totodata, in mod armonios in contextul antropic urban al zonei.
Suprafata vizata de lucrdrile de interventie va fi ocupata in mod responsabil si estetic din
punct de vedere al amenajdrilor functionale. Arhitectura propusa este una echilibrata si bine
integrata in context din punct de vedere al simetriei zonelor amenajate.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificAi dimensionarea
obiectivului de investitii

Avand in vedere cd in Insula Mures exista locuinge locuite permanent si functiunea

predominanta a zonei, obiectivul de investitii reprezintd un proiect care faciliteaza accesul

locuitorilor dinspre si spre oras. De asemena, {indnd cont de tendintele de dezvoltare din

ultimii ani ale orasului, refacerea podului de acces cdtre Insula Mures are o importanta
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deosebita pentru locuitorii municipiului Timisoara din punct de vedere economic si social.

Este de mentionat faptul cd, in cadrul studiilor de fundamentare aferente Planului
Urbanistic General al Municipiului Arad, a fost realizatd o anchetd sociologicd avand ca scop
identificarea problemelor urbane prin analiza perceptiei populatiei referitoare la cartierele
Municipiului si la Intreg ansamblul sau, evidentierea unor aspecte disfunctionale care pot fi
solutionate prin planificarea urbana sau optiuni ale populatiei de care aceasta planificare ar
trebui sa tind cont. Rezultatele anchetei releva faptul c3, din punctul de vedere al
respondentilor din Insula Mures, prioritizarea investitiilor in aceastd zona ar trebui sa
cuprinda si construirea unui pod peste Mures, lucru care ar asigura facilitarea accesului
cetatenilor si a echipajelor de interventie, atunci cand situatia o impune.

Gradul scazul de accesibilitate a locuitorilor din Insula Mures la diferite puncte de
interes din oras este semnalat si in cuprinsul PUG Arad, aldturi de lipsa de amenajari
corespunzatoare agrementului si recreerii.

Astfel, realizarea lucrdrii de amenajare a podului pietonal va imbunatati considerabil
accesul in zona, viabilitatea si starea tehnica a structurii si implicit confortul si siguranta
utilizatorilor.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata netd, rata interna de
rentabilitate, sustenabilitatea financiara

Modalitatea de finantare a proiectului depus este urmatoarea:

NT. ] INVESTITIE
Crt Surse de finantare e -
. Scenariul 1 Scenariul 2
Buget local sau
1. finantare prin
programe diferite 10.923.892,92 lei 13.634.144,68 lei
TOTAL cu TVA cu TVA

Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd de amortizare a investitiei
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v Scenariul 1

Conform datelor relevate de analizele economico - financiare efectuate, costurile cu
cheltuielile de mentenantd au fost estimate a fi de 1% din valoarea totala a investitiei, adica
74.845,15 lei. Aceasta cheltuiala a fost previzionata a se realiza o data la 5 ani.

Conform Devizului General, valoarea totala a investitiei aferente Scenariului 1
prezentat este: 10.923.892,92 lei inclusiv TVA.

v' Scenariul 2

Conform datelor relevate de analizele economico - financiare efectuate, costurile cu
cheltuielile de mentenantd au fost estimate a fi de 1% din valoarea totala a investitiei, adica
82.668,89 lei. Aceasta cheltuiala a fost previzionata a se realiza o data la 5 ani.

Conform Devizului General, valoarea totala a investitiei aferente Scenariului 2
prezentat este: 13.634.144,68 lei inclusiv TVA.

4,7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacite

Analiza financiara are drept obiectiv calculul performantei financiare a proiectului
propus pe parcursul perioadei de referintd, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de
finantare pentru acesta. Aceastd analiza se refera la sustinerea financiara pe termen lung,
indicatori de performantd financiard, precum si justificarea pentru volumul asistentei
financiare necesare.

S-a utilizat tehnica incrementald, adicd determinarea fluxului de numerar al
investitiei.

Pentru estimarea cheltuielilor de operare s-a luat in considerare o perioada de 20 de
ani. Au fost supuse analizei cheltuieli care s-au considerat ca vor fi generate de noua
investitie.

Analiza financiara a investitiei constd In compararea alternativelor de proiect prin
prisma indicatorilor financiari ai investitiei RIRF VNAF. Aceasta are ca scop selectarea acelui
proiect care, Inregistreaza o ratd interna de rentabilitate financiar3, respective o valoare neta
actualizata a investifiei superioara.

Analiza cost-eficacitate constd in compararea alternativelor de proiect care urmaresc
obtinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi In intensitate. Aceasta
are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza
valoarea netd actualizata a costurilor sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul
rezultatului.

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea
utilizarii eficiente a resurselor de investitii In sectoare in care beneficiile sunt dificil de
exprimat monetar (sa li se confere o valoare).

Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt foarte
dificil, daca nu imposibil, de evaluat in termeni monetari, in timp ce costurile pot fi estimate
cu mai multa siguranta.

4.8. Analiza de senzitivitate
Prin exceptie de la prevederile 4.7 si 4.8, In cazul obiectivelor de investitii a caror
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valoare totala estimatd nu depagseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se
aproba prin Hotarare de Guvern, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile i completarile ulterioare, senzitivitatea proiectului este asigurata
prin caracterul public al investitiei.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Definirea termenilor utilizati in studiul riscurilor ajutd la o mai buna intelegere a
definitiilor mentionate mai sus, astfel tratand in ordinea importantei lor.

Primul element il reprezinta analiza riscului, care se defineste ca fiind procesul de
identificare a probabilitatii de manifestare a unui fenomen periculos. Odata analizat riscul, se
urmadreste frecventa acestuia, adica mdsurarea probabilitatii exprimata printr-un numar de
manifestari ale unui eveniment intr-un interval de timp dat.

Un alt termen utilizat In terminologia specifica este riscul dinamic sau rezultatul
comportamentului episodic activ al unui proces, urmat de hazardul static ce releva actiunile
umane care duc la indeplinirea conditiilor periculoase statice.

Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor
posibile care ar putea sd apara intr-un anumit timp in arealul de interes.

Scopurile identificarii acestora sunt:

e reducerea (pe cat posibil, evitarea) pierderilor posibile generate;

e asigurarea unei asistente prompte si calificate a victimelor;

e realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile;

e realizarea masurilor de prevenire si de pregdtire pentru interventie;

e masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor
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periculoase cu urmari deosebit de grave;

Ipotezele formulate in legatura cu proiectul:
1. Faza de pregdtire si elaborare proiect;
2. Fazade implementare a proiectului si realizarea efectiva a lucrarilor;
3. Faza de gestionare si monitorizare a proiectului.
1. Faza de pregatire si elaborare proiect
» Resurse umane cu experienta in implementarea proiectului;
» Asigurarea surselor de finan{are;
» Natura proprietatii este clarificata.
2. Faza de implementare a proiectului si realizarea efectiva a lucrarilor
Inflatia este cea pronosticata;
Cresterea economica este cea previzionata;
Evolutia ratelor de schimb si a dobanzilor sunt cele stabilite;
Modificarile legislative sunt cele previzibile;
Armonizarea legislatiei Romaniei cu legislatia Uniunii Europene;
Climat normal pe durata realizarii fizice a lucrarilor;
Planul de finantare va fi respectat;
Personalul instruit este disponibil.
3. Faza de gestionare si monitorizare a proiectului
» Management performant al gestionarului;
» Practici de munca eficiente.
Riscuri si flexibilitate. Structura riscurilor
Riscurile identificate in cadrul prezentului proiect sunt:
1. Riscuri comerciale §i strategice:
» Schimbari tehnologice;
» Proprietatea asupra infrastructurii.
2. Riscuri economice:
» Cresterea ratei de actualizare;
» Schimbarea ratelor de schimb;
» Cresterea accelerata a inflatiei.
3. Riscuri contractuale:
> Intarzieri in executarea lucririlor;
» Forfa majorg;
» Probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale si echipamente.
4. Riscuri financiare:
» Modificarea ratelor dobanzii;
» Lipsa surselor interne de finantare;
» Majorarea impozitelor;
» Scaderea ratei de colectare a taxelor;
» Cresterea cheltuilelilor de capital
5. Riscuri de mediu:
> Intarzieri ale proceselor de avizare
6. Riscuri politice:
» Retragerea sprijinului politic local;
» Schimbari politice majore;

YVVVYVYVVYY
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» Renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau
areorientdrii investitionale.
7. Riscuri sociale:
> Inselarea agteptarilor comunitatii;
» Rdspuns negativ la consultarea comunitati.
8. Riscuri naturale:
» Cutremure;
» Alunecdri de teren;
» Incendii;
» Inundatii.
9. Riscuri institutionale si oganizationale:
» Management de proiect neadecvat;
» Greve.
10. Riscuri operationale si de sistem:
» Probleme de comunicare;
» Estimari gresite ale pierderilor.
11. Riscuri determinate de factorul uman:
» Erori de estimare;
» Erori de operare;
» Sabotaj;
» Vandalism.
12. Riscuri tehnice:
» Lipsa de personal specializat si calificat;
> Nerespectarea reglementdrilor si standardelor tehnice de executie;
» Erori In documentatia de licitatie;
» Evaluari geotehnice neadecvate;
» Control defectuos al calitatii;
> Intarzieri de finalizare.
Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluirii
impactului pe care I-ar avea aceste riscuri asupra proiectului in cazul producerii lor precum
si a esimarii probabilitafii producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce
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priveste masurile care trebuie luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:
Dimensiunea riscului - se determina impactul, marimea riscului;
Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului
Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate
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Schimbari tehnologice

Cresterea ratei de actualizare

Schimbarea ratelor de schimb

Cresterea acceleratd a inflatiei

Cresterea demografica

Intarzieri in executarea lucririlor

Forta majora

Probleme neprevazute ale furnizorilor de echipamente
Modificarea ratelor dobanzii

Lipsa surselor interne de finantare

Majorarea impozitelor

Scaderea ratei de colectare a taxelor
Cresterea cheltuielilor de capital

Retragerea sprijinului politic local

Intarzieri ale proceselor de avizare

Schimbari politice majore

Renuntarea la derularea proiectului fn urma
presiunilor politice sau a reorientdrii investitionale
Inselarea asteptirilor comunititi

Raspuns negativ la consultarea comunitatii
Cutremure

Alunecdri de teren

Incendii

Inundatii

Management de proiect neadecvat

Greve

Angajarea celor interesati in alte imprumuturi
Lipsa de resurse si de planificare

Probleme de comunicare

Estimari gresite ale pierderilor

Erori de estimare

Erori de operare

Sabotaj

Vandalism
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Lipsa de personal specializat si calificat 2
Nerespectarea reglementarilor si standardelor tehnice de 3
executie

Evaludri geotehnice neadecvate
Control defectuos al calitatii
Intarzieri de finalizare
Erori In documentatia de licitatie 2
Ca si concluzie generald a evaluadrii de riscuri, se pot afirma urmatoarele:
> Riscurile care pot apdrea in derularea proiectului au in general un impact mare
la producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;
> Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice.
Gestionarea riscurilor
In functie de structura riscurilor, se vor lua misurile necesare unei gestionari eficiente
si corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeazd pe baza a patru operatiuni
distincte:

> Planificarea (operafiune care intrd in sarcina beneficiarului sau/si a
consultantului desemnat fn urma licitatiei de prestari servicii pentru aceasta
etapad);

» Monitorizarea (operatiune care intrd in sarcina beneiciarului);

» Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturdrii efectelor riscurilor
produse (operatiune care intra in sarcina beneficiarului);

» Control (operatiune care intra in sarcina beneficiarului).

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect,
pentru a realiza gestionarea eficienta a riscurilor, se impune realizarea unor analize
complexe:

» Analiza institutionald - proiectul poate fi implementat din punct de vedere
legislativ, nu exista premise privind modificarea legislatiei specifice;Analiza
tehnica - analiza care in prezent se regdseste in stadiul de fezabilitate si
furnizeaza informatii cu privire la solutiile tehnice necesare in atingerea
obiectivelor;

» Analiza economica - analiza care se regaseste tot in studiul de fezabilitate si
furnizeaza informatii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a
creditului (daci este cazul), structura si evolutia costurilor. In analiza economici
s-aluatin considerare costuri pentru fiecare etapd a ciclului de viata (planificare,
proiectare, constructie, operare si intretinere);

» Analiza de mediu - furnizeaza informatii cu privire la integrarea prezentului
proiect in strategia nafionala si regionala de mediu, masuri de respectare a
reglementdrilor de mediu nationale si internationale

Toate aceste analize dimensioneaza solutii si implicit obiective, dar acestea la randul
lor sunt insotite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, inca din faza de elaborare
a proiectului, luarea unor masuri de prevenire si protectie a proiectului:

» Includerea de cheltuieli neprevazute in bugetul proiectului, masura care poate
solutiona aparitia unor riscuri naturale, tehnice si chiar financiar-economice;

» Includerea in proiect a activitatilor de atenuare a riscurilor;

» Proiecte complementare, sustinute din fonduri locale sau din alte surse, care au
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ca si obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect;

> Corelarea obiectiva Intre obiectivele, scopurile si rezultatele proiectului;

> Atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentd monitorizare;

» Angrenarea factorilor interesati in toate etapele de derulare a proiectului.

Valabilitatea beneficiilor proiectului sunt:

> Co-interesarea si implicarea factorilor locali (institu{ii, administratie, asociatii,
omeni politici) (M);

» Transparenta si comunicarea Iintre principalii factori locali implicati:
administratie, operator, utilitati si populatie (L);

» Sinergia cu programele locale, regionale si nationale (L).

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Raportat la criteriile de finantare, cele doud scenarii prezentate raspund cerintelor de
eligibilitate. Din punct de vedere tehnic insd, Scenariul 2 presupune un cost final de executie
mai mare comparativ cu Scenariul 1. Totodatd, pe langa avantajele din punct de vedere al
costurilor de executie, Scenariul 1 ofera posibilitatea de pastrare a podului existent pe
perioada executiei noului pod pietonal, astfel incat sa nu se perturbe desfiasurarea activitatii
zilnice a localnicilor.

Scenariul recomandat de cdtre elaborator si acceptat de beneficiar, este Scenariul 1.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim (e) recomandat (e)

Scenariile propuse prezinta o analiza atat din punct de vedere tehnic, cét si financiar
privind doua solutii posibile de realizare a investitiei. Avind in vedere argumentatia
prezentata mai sus, varianta luatd fn calcul ca fiind de referinta in cuprinsul prezentului
Studiu de Fezabilitate este cea indicata de Scenariul 1.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat (e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului

Nu este cazul.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Zona de interventie dispune de refea de alimentare cu energie electricd aflatd in

administrarea/proprietatea operatorului economic. In zoni nu existi retea de canalizare
pluviala.

Implementarea proiectului de investitii implica si echiparea functionala a obiectivului

nou proiectat (instalatii electrice).

c) solutia tehnica cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional - arhitectural si economic, a principalelor
lucrari pentru investitia de baza corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

v Scenariul 1
Lucrarile de amenajare pod pietonal acces Insula Mures reprezint3, in ansamblu, un
proiect ce cuprinde realizarea urmatoarelor interventii:
> Executarea unui pod pietonal nou, in vecinatatea celui existent, peste
raul Mures
Noul pod va fi executat la 8.00 m distanta de cel existent, distan{d masurata din axul
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podului.

Podul are o suprafata ocupatd de 453.00 mp, din care 398.00 mp reprezintd suprafata
traversatd a raului Mures, iar 55.00 mp reprezinta suprafata ocupata de accesele pe pod -
rampe.

Avand o lungime de 99.60 m si ldtimea totald de cca. 3.50 m, podul este realizat in
solutie de grinda cu zabrele cu calea jos, solutie ce permite realizarea acestei deschideri prin
modulare. Gabaritul pe verticald masurat de la oglinda apei pe care il va asigura pasarela este
de 7.00m.

Schema staticad este de grinda cu zabrele continud pe 3 deschideri.

Din punct de vedere al suprastructurii, podul este alcituit din 3 deschideri de 22.50
m, 54.60 m si respectiv 22.50 m. Deschiderile marginale au solutie de grinda cu zibrele cu
sectiune transversala constanta, iar deschiderea centrala este alcatuita dintr-un arc metalic
cu solutie de grinda cu zabrele avand sectiune transversala variabila.

Din punct de vedere al infrastructurii, aceasta este alcituitd din 2 pile din beton
armat, cu o indlfime maxima de 9.10 m, si 2 culee. Atat pilele cit si culeele sunt sunt fundate
pe fundatii indirecte cu piloti de diametru mare de 1.00 m si avind o lungime de 16.00 m.

Pozitionarea pasarelei s-a facut cu luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:

- Sa se evite obstructionarea desfasurarii activitatilor pe raul Mures;

- Sa ofere posibilitatea de evitare sau chiar de mutare a diferitelor instalatii
existente in zona;

- Sa ofere posibilitatea de pastrare a podului existent pe perioada executiei
noului pod pietonal, astfel incat sd nu se perturbe desfisurarea activitatii
zilnice a localnicilor.

Structura a fost predimensionatd tinand cont de SR EN 1991-2, SR EN 1991-4 si SR
EN 1991-6.

» Amenajarea zonei pietonale adiacenta accesului pe pasajul pietonal

Din punct de vedere al infrastructurii, se va realiza amenajarea zonei pietonale
adiacenta accesului pe pasajul pietonal atat pe Insula Mures, pe o suprafatd de 353,55 m?,
cat si la celdlalt capat al pasajului, pe o suprafatd de 673,70 m2 Amenajarea Insumeaza
1.027,25 m? pe ambele maluri ale Muresului.

Structura propusad pe aceastd zona este urmatoarea:

- Beton asfaltic BA8 - 4 cm;

- Beton de ciment C20/25 - 10 cm;

- Balast amestec optimal - 15 cm.

Suprafata totald amenajata este de 1.027,25 mp.

Zonele amenajate vor facilita accesul pietonilor si biciclistilor pe pasajul proiectat,
asigurand legatura cu zonele pietonale existente pe ambele maluri ale Muresului.

Se vor monta 2 separatoare de hidrocarburi necesar filtrarii apelor reziduale
contaminate cu produse si subproduse petroliere, uleiuri minerale sau emulsii usoare de
origine petroliera. Aceasta masura este impusa pentru protejarea mediului inconjurator..
Standardele aplicabile sunt SR EN 858 - 1:2002/A1:005 si SR EN 858-1/2002.

Racordurile de utilitati necesare prezentului obiectiv de investitii, va intra in sarcina
Antreprenorului General, in baza Avizelor Tehnice de Racordare emise de catre furnizorii
autorizati.

5.4. Principalii indicatori tehnico - economici aferenti obiectivului de
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investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si fard TVA, din care constructii - montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general

Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | Valoare fara TVA | Valoare cu TVA
crt. de cheltuieli lei lei
1. | TOTAL GENERAL 9.192.877,19 10.923.892,92
2. | din care C+M 7.478.916,53 8.899.910,67

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si, dupa caz calitativii in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare
- Categorie constructie hidrotehnicd: 3 - magistrale si de legatura
- Clasa tehnica drum: IV

- Lungime totald pod: 99.60 m;
- Latime totald pod: 3.50 m;

- Suprafatd ocupatd pod: 453.00 mp;

- Suprafatd traversata a raului Mures: 398.00 mp;

- Suprafatd accese pod (rampe): 55.00 mp;

- Gabarit pe verticald pod: 7.00 m.

- Suprafatd totald amenajata - zona pietonala adiacenta accesului: 1.027,25 m?2.
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,

stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

- conform cap. 4 - Analiza economica
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata estimata a lucrarilor de executie a obiectivului de investitii este de 16 luni.

5.5.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinfelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere a propunerilor tehnice

Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii si cu completarile
aduse de Legea 177/2015, prin proiect se asigura nivelul de calitate corespunzator cerintei:

A1 - rezistentd si stabilitate pentru structuri din beton armat.

Rezistenta, stabilitatea si durabilitatea in timp a constructiei vor fi asigurate prin
proiectarea sistemului constructiv din materiale durabile la standarde de calitate asigurate
si verificate prin Certificate de producator si/sau agremente tehnice eliberate in Romania
prin respectarea conditiilor de fundare recomandate in studiul geotehnic si in conformitate
cu normativele de resort aflate in vigoare.

Pentru toate materialele puse In opera se vor obtine certificate de calitate si buletine
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de Incercdri pe probe de santier conform legislatiei in vigoare.
CAPACITATI DE REZISTENTA SI STABILITATE

* Elementele structurale au fost dimensionate astfel incat siguranta structurii si
siguranta utilizatorilor prin neatingerea starilor limita ultime la pierderea echilibrului
structurii total sau partial respectiv la cedari prin deformatii excesive etc;

* In proiectare s-a evitat ruperea prin pierderea stabilitatii formei strucuturii
totala sau partiala incluzand terenul de fundare, fundatia si reazemele etc., ruperea prin
oboseala sau alte efecte depinzand de timp; s-a evitat deteriorarea echipamenteleor si
asigurarea functionarii acestora la parametrii normal;

* S-aevitat prabusirea progresiva.

DURABILITATE STRUCTURALA

Proiectarea structurii astfel incat deteriorarea inerenta in timp sa nu afecteze
durabilitatea si performanta structurii careia i se asigura un nivel anticipat de intretinere.
Aceste cerinte s-au realizat prin alegerea unui sistem structural si materiale componente
optime, alcatuirea constructiva de detaliu si implicit diminuarea influentelor mediului
natural si de exploatare asupra obiectivelor.

Cerinta «B» SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
APTITUDINEA PENTRU EXPLOATARE

* In proiectarea obiectivelor s-a tinut seama de evitarea deformatiilor si
deplasarilor excesive care sa efecteze aspectul si utilizarea efectiva a structurii, si care nu
produc degradari ale finisajelor sau ale elementelor nestructurale;

* Elementele structurale au capaciatea de absorbtie astfel incat vibratiile
excesive sa nu produca degradari ale structurii sau materialelor si echipamentelor,
nelimitand eficienta functionala a structurii sau a echipamentelor;

* In proiectarea obiectivelor s-a tinut seama de evitarea degradarilor astfel
incat aspectul, durabilitatea sau functionalitatea structurii sa nu fie afectate. De asemenea s-
a urmarit evitarea aparitiilor fisurilor din oboseala sau efecte depinzand de timp.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA INSTALATII
- siguranta cu privire la instalafii presupune conceperea si executarea acestora, astfel
Incat utilizatorii sa fie protejati fata de riscurile de accidentare provocate intentionat
(automutilare) fie de manevrarea lor gresita sau functionare defectuoasa.
- persoanele neautorizate nu vor avea acces la instalatii, acestea se vor dispune cat mai
inchise/Ingropate.
PROTECTIA LA RISCUL DE ELECTROCUTARE
- alimentarea cu energie electrica a aparatelor si echipamentelor electrice se va face cu
respectarea instructiunilor de montaj ale furnizorului sau adaptate normelor romanesti in
cazul In care aceste norme sunt mai severe.
- tablourile electrice cu aparatele de comutare, siguranta si control se vor amplasa si
asigura astfel Incat sa nu permita accesul la ele decat al personalului tehnic instruit.
- pentru echipamentele si utilajele ce prezintd riscuri la 0 manevrare gresita se vor afisa
la vedere instructiuni de folosire.
- masurile de protectie la atingerea directd a instalatiilor electrice se vor conforma
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normativului I 7.

Cerinta «C» SECURITATE LA INCENDIU

Se vor respecta:

= LegeaNr.307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor ;

* Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul
M.A.L nr. 163/28.02.2007 ;

* H.G.R. nr.:1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajdri care se supun avizarii $i/sau autorizdrii de prevenirea si stingerea
incendiilor;

* Norme metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si
protectia civila aprobate cu Ordinul M.A.L nr. 1435/2006 ;

= Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99 ;

* Normativ C300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20/N/11.06.1994
pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii.

La executia proiectului, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu
strictete, pe toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de
prevenire si stingere a incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe santier.

Comportarea la foc a materialelor utilizate trebuie sa fie in concordanta cu conditiile
normate prin reglementdrile tehnice privind siguranta la foc, astfel incat sa nu deprecieze
rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

Cerinta «D» IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA
MEDIULUI

Modul de respectare a igienei si sanatatii oamenilor va indeplini cerintele conform:

* Ordinului ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de
avizare a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu
impact asupra sanatatii publice;

= STAS 6472 privind microclimatul;

= NP 008 privind puritatea aerului;

= STAS 6221;

= STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Se precizeaza urmatoarele:

* Seva asiguraigiena apei potabile si evacuarea apelor uzate.

* Colectarea deseurilor se va face selectiv, iar evacuarea deseurilor solide se va
face la pubelele ecologice amplasate in incintd, in spatii special amenajate de
comun acord cu forurile locale.

Prin proiect au fost solutionate probleme legate de:

- asigurarea calitdtii aerului prin finisaje si materiale adecvate. Materialele propuse a
fi folosite in proiect trebuie sa aiba agremente tehnice si sd fie materiale de calitate, care si
asigure igiena si sandtatea oamenilor;

- alimentarea cu apa din surse autorizate si in conditii adecvate;

- instalatiile ce vor fi realizate, pentru evitarea riscului de producere sau favorizare a
dezvoltarii de substante nocive sau insalubre.

Pe durata executarii lucrdrilor de construire se vor respecta prevederile din
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urmatoarele:

* Legea 137/1995 (republicata) privind protectia mediului;

= Legea107/1996 a apelor;

* 0G 243/2000 privind protectia atmosferei;

= HGR 188/2002;

* Ord. MAPPM 462/1993 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei;

* Ord. MAPPM 756/1997- Ordin pentru reglementdri privind evaluarea poluarii
mediului;

* Ord. MAPPM 125/1996 - Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectia
mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor
economice si sociale cu impact asupra mediului Tnconjurator.

* Raportul Comisiei Comunitatii Europene - Ghid inventar al Emisiilor
Atmosferice, februarie 1996;

* Directiva UE97/11

Cerinta «E» IZOLARE TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMICA DE ENERGIE
Nu este cazul.

Cerinta «F» PROTECTIA LA ZGOMOT
Obiectivele proiectate nu sunt sursa de zgomot. Acestea trebuie realizate astfel Incat
zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel
care sa nu afecteze sandtatea acestora si sd le permita sa isi desfdsoare activitatea in conditii
satisfacdtoare.
Surse de zgomot asociate etapei de operare sunt activitdtile de intretinere si de
reparatii. Aceste surse au o frecventad redusa de aparitie si o durata limitata.
Se vor implementa cele mai bune practici pentru diminuarea zgomotului, si anume:
- programarea activitatilor in orele de zi;
- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;
- diminuarea la minimum a Tnal{imii de descarcare a materialelor;
- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea
materialelor;
- folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar
a fi realizate, astfel incat acestea sa aibd asociate niveluri moderate de zgomot;
- programarea activitdfilor astfel Incat sa se evite cresterea nivelurilor de zgomot prin
utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante

Cerinta «G» UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

O utilizare sustenabild, durabila a resurselor naturale inseamna utilizarea acestora
Intr-un ritm care sa permitd regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de crestere a
eficientei energetice.

Economia de energie se face prin folosirea de echipamente si tehnologii moderne,
eficiente energetic.

Proiectarea si executarea instalatiilor electrice vor viza realizarea de trasee electrice
optime.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incit utilizarea
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resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor

componente, dupa demolare;

- durabilitatea constructiilor;

- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Conformarea cu reglementarile specifice functionarii preconizate din punct de vedere
al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere a propunerilor tehnice, a fost asigurata prin respectarea legislatiei si a tuturor
standardelor si normativelor in vigoare si anume:

e Hotdrarea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si
continutul  cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

e SR EN 1992-1-1 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-1: Actiuni
generale-Greutdti specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;

e SR EN 1991-1-7 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-7: Actiuni
generale - Actiuni accidentale Anexa National3;

e STAS 2924-Poduri de sosea gabarite;

e SR EN 1921-2-Actiuni asupra suprastructurilor;

e NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si
scarilor pentru circulatia pietonilor in constructii;

e PD 95-2002-Normativ pentru proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor;

e PD 165-2013-Normativ privind alcatuirea calculului structurilor de poduri si
podete de sosea cu structuri monolit si prefabricate;

e NP 045-2000-Normativ privind Incercarea in teren a pilotilor de proba si a

pilotilor de fundatii;
e NP 062-2002 -Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si
pietonal;

e NP 115-2004-Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton
armat pe poduri;

e NP 104-04- Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal.
Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale feratad si pietonale, precomprimate
exterior;

e NP-043/2000- Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi
metalice Inglobate Tn beton;

e NP 123-2010 -Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti;

e NP 122-2010-Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul
ale parametrilor geotehnici;

e NP 124-2010- Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere;

e NP 125-2010- Normativ privindfFundarea constructiilor pe paméanturi sensibile
la umezire;

e (C182-1987 -Normativ privind executarea mecanizatd a terasamentelor de drum;

e ST 009-2011-Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi:
cerinte si criterii de performanta

La etapele ulterioare de proiectare, se vor elabora proiecte detaliate pentru fiecare
specialitate, cu respectarea normelor si normativelor in vigoare pentru fiecare exigenta in
parte. Se vor face precizari detaliate atat in piesele scrise (memorii tehnice, caiete de sarcini,
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liste de cantitati, fise tehnice etc), cat si in piesele desenate (planuri, sectiuni, scheme, detalii
etc).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a
analizei financiare i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finantarea investitiei se va face de la bugetul local, in limita sumelor aprobate anual

cu aceasta destinatie.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de Urbanism nr. 2234 din 11.11.2019

6.2.  Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru
protectia mediului
Avizul favorabil al Agentiei pentru Protectia Mediului.

6.3.  Avize/acorduri conforme privind utilitatile urbane si infrastructura (cf.
CU nr. 2234 din 11.11.2019)
Nu este cazul.

6.4.  Alte avize si acorduri (cf. CU nr. 2234 din 11.11.2019)
Nu este cazul.

6.5. Avize si acorduri privind: securitatea la incendiu, sinatatea populatiei
Nu este cazul.

6.6.  Avize/acorduri conforme specifice ale autoritatilor publice centrale
si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (cf. CU nr. 2234 din

11.11.2019)
e Avizul favorabil al Administratiei Nationale - Apele Roméane - Directia Apelor
Mures;

e Avizul Primiriei Municipiului Arad DIRECTIA EDILITARA - Serviciul
intretinere si reparatii cai de comunicatii terestre;

e Avizul favorabil al Rezervatiei Naturale ,Lunca Muresului”;

e Avizul favorabil al Agentiei Nationale Arii Naturale Protejate;

Decizia finala emisa de A.P.M.

6.7.  ANEXE

Studiu geotehnic;

Studiu topografic;

Studiu hidraulic;

Studiu de stabilitate;

Studiul hidrologic.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei
MUNICIPIUL ARAD
B-dul Revolutiei, Nr. 75, judetul Arad

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie,
graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse
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necesare
Durata estimata de implementare a proiectului este de 7 ani, incepand cu data de

08.11.2019 (data semnarii notei conceptuale) pana pe 08.11.2026 (intocmirea procesului
verbal de receptie final).
In vederea asigurdrii implementirii proiectului, se va urmiri indeplinirea
urmatoarelor activitati propuse:
> Pregatirea implementarii proiectului
Aceasta activitate vizeaza constituirea echipei de implementare a proiectului, care se
compune din angajati ai Primariei (responsabili din compartimentele financiar - contabil,
achizitii publice, urbanism) si/sau angajatii unor agenti economici care presteazi servicii
specializate pentru implementare. Responsabilitatile necesar a fi acoperite de citre
personalul angajat sau contractat prin agenti economici de specialitate sunt specifice
urmatoarelor functii:
- manager de proiect;
- manager economic (financiar);
- manager tehnic;
- inspector/diriginte de santier;
- responsabil achizitii.
» Achizitia publica - Strategia de contractare
Atribuirea contractelor de achizifii necesare implementarii proiectului se va realiza in
conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si Hotirarea Nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice. Principiul de baza pentru procedurile de achizitii este folosirea
unui sistem competitiv, cu scopul de a furniza o transparenta deplina si de a obtine calitatea
dorita a serviciilor, bunurilor si lucrdrilor la cel mai bun pre{. Autoritatea Contractanta
trebuie sd garanteze o competitie loiald si un tratament egal in derularea procedurilor de
achizitie.
» Managementul implementdrii, monitorizarea proiectului si receptia
lucrarilor
Managementul proiectului presupune coordonarea activitatilor de implementare,
intocmirea de rapoarte intermediare, supravegherea intocmirii documentatiilor de licitatie,
supravegherea deruldrii procedurii de licitatie, supravegherea executiei contractelor de
achizifie lucrari gi bunuri, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile in vigoare.
Monitorizarea proiectului va fi o activitate continud, desfasuratd pe tot parcursul
implementarii acestuia, ea furnizand informatii si date legate de indicatorii stabiliti in
prealabil de catre echipa de implementare. Monitorizarea este deosebit de utild pentru a
aprecia mdsura in care modalitatea de administrare a proiectului, dinamica acestuia si
primele rezultate corespund planurilor initiale, in caz contrar putindu-se interveni cu
corectii oportune pe durata implementarii proiectului. In cadrul acestei activititi, se va
intocmi un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, document care va marca
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finalizarea lucrarilor de constructii.

» Auditarea proiectului

In cazul in care finantatorul solicita prin contract auditarea proiectului, se va
achizitiona serviciul de audit prin contractarea cu un agent economic specializat, raportul de
audit fiind documentul care atesta corectitudine informatiilor inregistrate la beneficiar.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Exploatarea obiectivului de investitii se va face de catre institutia beneficiar.

Se recomanda stabilirea unui program de mentenanta de perspectiva, prin care sa se
stabileasca perioade precise in care se vor efectua analize multicriteriale a starii tehnice a
obiectivului de investitii. Periodic, se va realiza o analizd detaliatd care si determine
necesitatea renovarii/repardrii unor elemente constructive. Se recomanda monitorizarea
permanentd a starii elementelor constructive, in vederea asigurarii unei interventii prompte
in cazul unor operatiuni de reparatii care pot fi realizate cu costuri scazute dacd sunt
identificate la timp.

URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE

Urmarirea curentda a comportdrii in timp este o actiune sistematica de observare,
examinare si investigare a modului in care se comportad si reactioneaza constructia sub
influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii
de urmarire este acela de stabilire si cunoagstere permanenta a stdrii tehnice a constructiei in
vederea stabilirii lucrdrilor de Intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare
pentru aducerea structurii de rezisten{da a cladirii la conditiile tehnice corespunzatoare
cerintelor de exploatare.

Urmadrirea curentd, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada
de existentd fizica a constructiei. Urmarirea curentd, in cazul constructiilor, este completat3
cu urmarirea speciald periodica - la interval de 5 ani, si Tn mod obligatoriu dupa fiecare
eveniment deosebit (incendiu, calamitdi naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii
tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii.

Urmadrirea curentd se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu
mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

Instructiunile de urmdrire curentd cuprind fenomenele de urmarit prin observatii
vizuale si masuratori simple si zonele de observatie si masurare:

e Laelementele principale de rezistenta:
- fisuri si crapaturi;
- striviri In zona de rezemare;
- striviri si fisurari in lungul muchiilor de rezemare;
- degradari din infiltratii de apa;
- coroziuni, pete de ruging, armaturi aparente si ruginite etc;
- fisuri, coroziuni la structuri metalice.
e Lainfrastructura:
- infiltratii in zona fundatiilor, provenite din apa freatica, din ape pluviale sau
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din conducte cu degradari;
- tasdri sau rotiri ale fundatiilor;
- dislocari, deformatii si deplasari ale elevatiilor si fundatiilor;
- pete de ruging, exfolieri, fisurari in betonul din fundatii si elevatii.

Modul de prelucrare primara este inregistrarea datelor in ,fisa constructiei” si
,2jurnalul evenimentelor” din cadrul , Cartii tehnice”, compararea cu rezultatele anterioare si
informarea sau raportarea ierarhica. Responsabilitatea ludrii deciziei de interventie este
graduald, conform reglementdrii legale In vigoare. Personalul insarcinat cu activitatea de
urmarire va Intocmi rapoarte trimestriale care vor fi mentionate si in “Jurnalul
evenimentelor” care face parte din “Cartea tehnica a constructiei”.

INTERVENTIILE IN TIMP ASUPRA CONSTRUCTIEI

Interventiile in timp asupra constructiilor au drept scop:

- mentinerea cerintelor de exploatare normalg;

- asigurarea functionalitatii si sigurantei in exploatare atat a cladirii cat si a retelelor

de utilitati aferente;

Lucrarile de interventie in timp asupra constructiilor se fac pe baza datelor furnizate
de activitatea de urmarire si se Impart in 4 categorii:

1. Lucrari de intretinere curenta;

2. Lucrari de Intretinere periodica;

3. Lucrari de reparatii curente;

4. Lucrari de reparatii capitale.

POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIEI

Durata normata este valabila in conditiile unei exploatari si supravegheri tehnice in
concordantd cu prevederile proiectului si a regulamentelor si instructiunilor specifice in
vigoare.

Dupa expirarea duratei de exploatare, daca intre timp nu au intervenit noi modificari
de mentenanta si prelungire a acesteia, se va proceda la declansarea activitatilor legate de
etapa de post utilizare a cladirii.

Decizia de desfiintare partiala sau totala a constructiilor aferente se va lua de
autoritatea tutelara (administrator, proprietar) numai pe baza unui studiu de fezabilitate din
care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si eficienta economicda a actiunii. Studiul de
fezabilitate si documentatia tehnica de desfiintare se vor intocmi de agenti economici abilitati
si se vor supune aprobadrii potrivit prevederilor legale. Desfasurarea activitatilor de
desfiintare se efectueaza In baza unui proiect tehnic si a autorizatiei de desfiinfare (DTAD)
eliberata de autoritatile competente.

Documentatia tehnica de desfiintare va cuprinde:

e planurile - releveu ale constructiilor ce se demoleaza;

e planurile de asigurare si refacere a utilitatilor afectate;

e conditiile tehnice de calitate;

e precizarea fazelor de executie a lucrarilor si a procedurilor tehnice ce urmeaza a fi

adoptate;

e recomanddri privind modul de recuperare a produselor si materialelor

reconditionabile si refolosibile,

e recomandari privind locul de evacuare a deseurilor si molozului cat si pentru

protectia mediului Inconjurator.

Executarea lucrarilor de desfiinfare se va face numai de firme specializate si dotate
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corespunzator, sub Indrumarea unui responsabil tehnic cu executia atestat pentru toate
cerintele de calitate in domeniile specifice investitiei (constructii civile, instalatii aferente,
retele si cai de comunicatii, circulatii pietonale si auto, etc).

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale

Se recomanda ca exploatarea obiectivului sd se realizeze cu personalul anagajat in
scopul specific. In cazul in care apar activiti{i necesar a fi realizate, care nu se incadreazi in
specializarea personalului angajat, se recomanda contractarea serviciilor de citre firme de
specialitate.

In implementarea proiectului, se recomandi desemnarea de personal pentru
indeplinirea urmatoarelor functii:

- asistent manager;

- responsabil achizitii;

- responsabil tehnic;

- responsabil economic;

- responsabil juridic,

chiar dacd unele dintre acestea sunt indeplinite de aceeasi persoana.

Dupa punerea in functiune, investitia va intra in perioada de operare, perioada in care,
prin alocdrile de resurse umane si financiare, se va asigura mentinerea/conservarea
rezultatelor obtinute in urma realizarii investitiilor propuse prin prezentul proiect. In ceea
ce priveste modul de autosustinere a proiectului din punct de vedere financiar dupa incetarea
finantarii, se vor aloca anual din bugetul local/judetean sumele necesare operdrii si
mentinerii investitiei pe toatd durata de viata a acesteia. In vederea unor estimiri corecte,
costurile cu mentenanta vor fi evaluate de personalul de specialitate care va asigura
administrarea sistemului, pentru a fi ulterior prevazute in bugetul local al beneficiarului.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Respectarea solutiilor propuse prin acest studiu de fezabilitate de catre toti factorii
implicati in implementarea proiectului (beneficiar, consultant, proiectant, executant si
utilizator) va conduce la realizarea unei investitii care sa corespunda scopului propus si sa
genereze plus valoare la nivel local si regional.

B. PIESE DESENATE

01 Plan de situatie

02 Dispozitie generala tablier metalic
03 Sectiune transversala

IE 01 Schemad monofilara tablou electric
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ANEXA NR 5 - DEVIZ GENERAL

acces la Insula Mures - Scenariul 1

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii : - S.F. - Amenajare pod pietonal

VALOARE (FARA VALOARE (INCLUSIV
NR DENUMIREA CAPITOLELOR SI TVA) TVA TVA)
CRT
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
Il.l Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.1 0.00 0.00 0.00
|1.2 Amenajarea terenului 400,000.00 76,000.00 476,000.00
SUBTOTAL 1.2 400,000.00 76,000.00 476,000.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.3 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 400,000.00 76,000.00 476,000.00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
|2.1 Retele, utilitati 50,000.00 9,500.00 59,500.00
TOTAL CAPITOLUL 2 50,000.00 9,500.00 59,500.00
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii de teren
3.1.1 Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 2,985.00 567.15 3,552.15
SUBTOTAL 3.1 4,985.00 947.15 5,932.15
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,500.00 285.00 1,785.00
SUBTOTAL 3.2 1,500.00 285.00 1,785.00
3.3 Expertiza tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
SUBTOTAL 3.3 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.4 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie si deviz
general 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 20,600.00 3,914.00 24,514.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 411,340.41 78,154.68 489,495.09
SUBTOTAL 3.5 496,940.41 94,418.68 591,359.09
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta
3.7.1. Sprijin in vederea intocmirii si depunerii
cererii de finantare 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Managementul intern de proiect pentru
obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.3. Managementul extern de proiect pentru
obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.4. Audit financiar 33,613.44 6,386.55 39,999.99
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SUBTOTAL 3.7 33,613.44 6,386.55 39,999.99
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica (proiectant) 112,183.75 21,314.91 133,498.66
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 74,789.17 14,209.94 88,999.11
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 37,394.58 7,104.97 44,499.55
3.8.2 Diriginte de santier 149,578.33 28,419.88 177,998.21
SUBTOTAL 3.8 261,762.08 49,734.79 311,496.87
TOTAL CAPITOLUL 3 808,800.93 153,672.18 962,473.10
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
|4.1 Constructii si instalatii (C+I) 6,820,191.53 1,295,836.39 8,116,027.92
SUBTOTAL 4.1 6,820,191.53 1,295,836.39 8,116,027.92
|4.2 Montaj utilaje tehnologice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
SUBTOTAL 4.2 15,000.00 2,850.00 17,850.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale
cu montaj 50,000.00 9,500.00 59,500.00
SUBTOTAL 4.3 50,000.00 9,500.00 59,500.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
[4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 6,885,191.53 1,308,186.39 8,193,377.92
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier (2.5% din C+M)
5.1.1 Lucrari de constructii 184,500.00 35,055.00 219,555.00
5.1.2 Cheltuieli conexe org de santier 5%x0S 9,225.00 1,752.75 10,977.75
SUBTOTAL 5.1 193,725.00 36,807.75 230,532.75
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cote ISC pentru controlul caliatatii in
constructii 0,5% (la C+M) 37,394.58 0.00 37,394.58
5.2.3 cota ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor in constructii- 0,1 % 7,478.92 0.00 7,478.92
5.2.4 Comision CSC 0,5% (la C+M) 37,394.58 0.00 37,394.58
5.2.5 Taxe avize, acorduri si autorizatia de
construire/desfiintare ) 15,000.00 2,850.00 17,850.00
SUBTOTAL 5.2 97,268.08 2,850.00 100,118.08
|5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 747,891.65 142,099.41 889,991.07
SUBTOTAL 5.3 747,891.65 142,099.41 889,991.07
IS.4 Cheltuieli informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
SUBTOTAL 5.4 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,048,884.73 183,657.16 1,232,541.90
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
I6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.1 0.00 0.00 0.00
|6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.2 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
=
Data, e
Octombrie 2021 ‘ﬁ@'
Beneficiar, \

Primaria Municipiul Arad
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ANEXA NR 5 - DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii : - Amenajare acces pietonal la
insula Mures - Scenariul 2
NK DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA VALOARE (INCLUSIV
TVA) TVA)
CRT
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
: |1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.1 0.00 0.00 0.00
]1.2 Amenajarea terenului 400,000.00 76,000.00 476,000.00
SUBTOTAL 1.2 400,000.00 76,000.00 476,000.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.3 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 1.4 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 400,000.00 76,000.00 476,000.00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 Retele, utilitati 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 Studii de teren
3.1.1 Studii de teren 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 2,895.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.1 4,895.00 930.05 5,825.05
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,500.00 285.00 1,785.00
SUBTOTAL 3.2 1,500.00 285.00 1,785.00
3.3 Expertiza tehnica 10,000.00 1,900.00 11,900.00
SUBTOTAL 3.3 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.4 Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.4 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie si deviz
general 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 20,600.00 3,914.00 24,514.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 515,769.38 97,996.18 613,765.56
SUBTOTAL 3.5 601,369.38 114,260.18 715,629.56
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 3.6 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta
3.7.1. Sprijin in vederea intocmirii si depunerii
cererii de finantare 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Managementul intern de proiect pentru
obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.3. Managementul extern de proiect pentru
obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.4. Audit financiar 33,613.44 6,386.55 39,999.99
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SUBTOTAL 3.7 33,613.44 6,386.55[ 39,999.99
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica (proiectant) 140,664.38 26,726.23 167,390.61
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 93,776.25 17,817.49 111,593.74
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 46,888.13 8,908.74 55,796.87
3.8.2 Diriginte de santier 187,552.50 35,634.98 223,187.48
SUBTOTAL 3.8 328,216.88 62,361.21 390,578.08
TOTAL CAPITOLUL 3 979,594.70 186,122.99 1,165,717.69
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA !
|4.1 Constructii si instalatii (C+I) 8,768,900.09 1,666,091.02 10,434,991.11
SUBTOTAL 4.1 8,768,900.09 1,666,091.02 10,434,991.11
|4.2 Montaj utilaje tehnologice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
SUBTOTAL 4.2 15,000.00 2,850.00 17,850.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale
cu montaj 50,000.00 9,500.00 59,500.00
SUBTOTAL 4.3 50,000.00 9,500.00 59,500.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de
transport 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.4 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.5 0.00 0.00 0.00
|4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 8,833,900.09 1,678,441.02 10,512,341.11
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier (2.5% din C+M)
5.1.1 Lucrari de constructii 184,500.00 35,055.00 219,555.00
5.1.2 Cheltuieli conexe org de santier 5%x0S 9,225.00 1,752.75 10,977.75
SUBTOTAL 5.1 193,725.00 36,807.75 230,532.75
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioane si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cote ISC pentru controlul caliatatii in
constructii 0,5% (la C+M) 46,888.13 0.00 46,888.13
5.2.3 cota ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor in constructii- 0,1 % 9,377.63 0.00 9,377.63
5.2.4 Comision CSC 0,5% (la C+M) 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Taxe avize, acorduri si autorizatia de
construire/desfiintare 15,000.00 2,850.00 17,850.00
SUBTOTAL 5.2 71,265.75 2,850.00 74,115.75
|5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 937,762.51 178,174.88 1,115,937.39
SUBTOTAL 5.3 937,762.51 178,174.88 1,115,937.39
|5.4 Cheltuieli informare si publicitate 50,000.00 9,500.00 59,500.00
SUBTOTAL 5.4 50,000.00 9,500.00 59,500.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1,252,753.26 227,332.63 1,480,085.89
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR
|6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.1 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 6.2 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
Data,
Octombrie 2021 Ing
Beneficiar,

Primaria Municipiul Arad
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