

Activitățile proiectului

1. Semnarea contractului de finanțare și demararea proiectului
2. Organizarea procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii aferente proiectului.
3. Promovarea și publicitatea proiectului
 - a. Publicitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală
 - b. Promovarea proiectului în rândul comunității locale și regionale cu scopul informării acestora asupra obiectivelor proiectului și fructificării rezultatelor așteptate.
4. Execuția lucrărilor proiectului: Studiu privind dezvoltarea rețelei de circulație a orașului Arad.
5. Auditul proiectului
 - a. Întocmirea raportului de audit
6. Managementul proiectului
 - a. Raportare
 - b. Arhivare
 - c. Evidență contabilă distinctă.

Coordonare proiect, comunicare, întâlniri.

Rezultatele proiectului

4 studii de circulație, după cum urmează:

Pentru municipiul Arad:

1. Studiu privind dezvoltarea rețelei de circulație a orașului Arad.

Pentru orașul Gyula:

2. Studiu privind conectarea drumului M44 cu drumul național Arad-Oradea;
3. Studiu privind dezvoltarea rețelei de circulație a orașului Gyula;
4. Studiu privind planificarea circulației pe drumuri cu risc ridicat de accidente.